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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Tyypillisesti maankäyttösopimukseen päädytään, koska 
 kaavoitetaan yksityisessä omistuksessa olevaa maata ja kunnan on saa-
tava rahoitus alueen kunnallistekniikkaan. 
 yksityinen maanomistaja saa kaavasta hyötyä ja kunta tarvitsee rahaa kun-
nallistekniikan rakentamiseen. 
 kaavoitetaan yksityistä maata. 
 hanke tulee maanomistajan hakemuksesta. 
 asemakaavamuutokset tulevat pääsääntöisesti maanomistajan aloitteesta 
ja kunnalla ei ole intressiä ostaa rakennettuja kiinteistöjä. 
 kaavoitetaan yrityksen omistamaa maata yrityksen omiin tarpeisiin. 
 rakennetun ympäristön keskelle rakennetaan uutta. 
Näin vastaavat yhdeksän maapolitiikan ammattilaista kuudesta Helsingin seudun kun-
nasta tässä opinnäytetyössä tehtyyn tutkimukseen liittyvissä haastatteluissa. 
Kunnat pyrkivät maankäyttöpolitiikan eli kaavoituksen ja maapolitiikan välinein luomaan 
toimivan ja kustannustehokkaan yhdyskuntarakenteen, josta hyötyvät sekä kunta että 
kuntalaiset. Toimivan maankäyttöpolitiikan seurauksena kunnat pystyvät tuottamaan 
tontteja niiden kysyntää vastaavasti oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta. Perinteinen 
malli kuntien tonttituotantoon on hankkia raakamaata vapaaehtoisin kaupoin yleiskaavan 
mukaisilta asemakaavoitettavilta alueilta, laatia alueelle asemakaava, suunnitella ja ra-
kentaa kunnallistekniikka ja muut alueen vaatimat kunnalliset palvelut ja myydä alueelta 
tontteja asumisen ja liike-elämän tarpeisiin. Tällainen prosessi on merkittävä osa kuntien 
taloutta; raakamaan hankinta ja sen jalostaminen rakennettaviksi tonteiksi aiheuttavat 
kunnalle merkittäviä välittömiä kustannuksia ja valmiiden tonttien luovuttaminen on puo-
lestaan kuntien merkittävä suora tulon lähde. Tonttituotannon välilliset tulot ja menot 
puolestaan realisoituvat verotuloina ja asukkaiden tarvitsemina palveluina. Kasvukes-
kuksissa suorat taloudelliset vaikutukset ovat suuremmat maan korkeamman arvon 
vuoksi. 
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Helsingin seudulla kuten myös monissa muissa kasvukeskuksissa tonttien (erityisesti 
kohtuuhintaisten) tarjonta ei vastaa niiden kysyntää. Kunnat kaavoittavat omille mailleen, 
mutta kaikilla kunnilla maanomistustilanne ei ole yhtä edullinen. Raakamaata hankitta-
essa kunnan ja yksityisen maanomistajan näkemykset maan arvosta eivät välttämättä 
kohtaa eikä vapaaehtoisia kauppoja synny, jolloin kunta joutuu miettimään muita vaihto-
ehtoja alueiden saamiseksi asemakaavoituksen piiriin. Tällaisessa tilanteessa ratkai-
suna voi olla maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistaman maankäyttösopimuksen teke-
minen kunnan ja maanomistajan välille. Maankäyttösopimuksia voidaan tehdä jo ensim-
mäisen asemakaavan yhteydessä, mutta yleisesti ne katsotaan vielä toimivammaksi vä-
lineeksi jo asemakaavoitettuja alueita uudelleen kaavoitettaessa, jolloin kaavoitettava 
maa on yksityisessä omistuksessa ja mahdollisesti jo rakennettu, jolloin kunnalla ei ole 
intressiä hankkia maata itselleen tai intressi kaavoitushankkeeseen on puhtaasti maan-
omistajalähtöinen. 
Maankäyttösopimusten tarkoituksena on saada maanomistaja osallistumaan yhdyskun-
tarakentamisen kustannuksiin. Tämä velvoite syntyy, mikäli laadittava asemakaava ai-
heuttaa merkittävää hyötyä maanomistajalle. Merkittävä hyöty on usein kunnissa määri-
telty tiettynä kynnyksenä asemakaavasta saatavan rakennusoikeuden määrästä ja kyn-
nyksen ylittyminen velvoittaa maanomistajan sopimuskorvauksiin. Maankäyttösopimuk-
siin voidaan kirjata maksettavien korvausten lisäksi myös muita maanomistajaa tai kun-
taa sitouttavia kohtia, kuten toteuttamisen aikatauluun ja rakentamisen laatuun liittyviä 
velvoitteita sekä velvoitteiden laiminlyönnistä aiheutuvien sanktioiden toimeenpanoon 
liittyviä seikkoja. Maankäyttösopimusten perimmäinen tarkoitus on varmistaa kaavoitet-
tavan alueen toteutuminen. 
Maankäyttösopimus laaditaan usein yksityisen maanomistajan aloitteesta, mutta myös 
kunta voi olla aloitteen tekijä, jos asemakaavoituksen piiriin haluttava yksityisessä omis-
tuksessa oleva alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävällä alueella eikä 
kunnalla ole tarvetta tai mahdollisuutta hankkia alueita omistukseensa. 
Maankäyttösopimuksen toteutumisella tarkoitetaan yleensä maankäyttösopimukseen 
liittyvän asemakaavan toteutumista maankäyttösopimuksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi 
sopimuksessa voi olla velvoitteita muun muassa sopimuskorvausten vakuuksista tai so-
pimusalueeseen liittyvistä alueluovutuksista, joiden toteutuminen on niin ollen myös osa 
sopimuksen toteutumista. Maankäyttösopimuksen toteutumisesta vastaavat molemmat 
sopimusosapuolet niiden velvoitteiden osalta, jotka sopimukseen on kirjattu. 
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Yleisesti voidaan olettaa, että maanomistajan näkökulmasta sopimuksen toteutumista 
edistävät ennen kaikkea taloudelliset intressit. Maankäyttösopimusten toteutuminen voi-
daan varmistaa myös sopimuksiin kirjattavien velvoitteiden avulla. Se, miten velvoitteita 
kirjataan, seurataan ja toimeenpannaan, on kunta- ja hankekohtaista. 
Maankäyttösopimuksia on tutkittu vuosien saatossa monesta eri näkökulmasta. Idea 
tässä tuossa tehtävään tutkimukseen nousi Uudenmaan maapolitiikkaryhmästä. Ryh-
män kanssa keskustellessa kävi selväksi, että maankäyttösopimuksiin ja niiden laatimi-
seen liittyy paljon problematiikkaa ja selvitettävää. Aihe lopulta tarkentui Sipoon kunnan 
tarpeista selvittää, miten maankäyttösopimukset toimivat muissa kunnissa, sillä Sipoon 
kunnan näkökulmasta maankäyttösopimukset eivät ole toteutuneet aina kovin menes-
tyksekkäästi. 
1.2 Tavoitteet ja tutkimusongelmat 
Tässä työssä käsitellään keskeisesti maankäyttösopimuksia, niiden toteutumista ja pe-
rehdytään niihin keinoihin, joita maankäyttösopimuksiin voidaan kirjata edistämään so-
pimuksen toteutumista. 
Tässä työssä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten maankäyttösopimukset 
toteutuvat Helsingin seudulla, millaisia maankäyttösopimuksen toteutumista edistäviä 
keinoja maankäyttösopimuksiin kirjataan, miten niitä käytetään ja miten maankäyttöso-
pimusten toteutumista seurataan? 
Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmat on määritetty seuraavasti: 
1 Miten maankäyttösopimukset toimivat ja toteutuvat Helsingin seudulla? 
2 Millaisia keinoja maankäyttösopimuksiin kirjataan sopimusten toteutumiseksi Hel-
singin seudun kunnissa? 
 Miten nämä keinot toimivat? 
 Missä tilanteissa niitä käytetään? 
3 Miten maankäyttösopimusten toteutumista seurataan? 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimukseen on valittu Helsingin seudun 14 kunnasta 6 kuntaa, joissa kaikissa tehdään 
maankäyttösopimuksia. Tutkimukseen valitut kunnat ovat Kirkkonummi, Nurmijärvi, Es-
poo, Vantaa, Tuusula ja Sipoo. Tutkimukseen on pyritty valitsemaan erilaisia ja erikokoi-
sia kuntia, joissa kaikissa laaditaan maankäyttösopimuksia joko ensimmäisten asema-
kaavojen tai asemakaavamuutosten yhteydessä. Haastattelut on suoritettu touko-kesä-
kuussa 2015. 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, ja aineisto on kerätty teemahaastatteluihin pe-
rustuen. Kaikista tutkimukseen valituista kunnista haastatteluihin on osallistunut henkilö 
tai henkilöitä, joiden työnkuva liittyy läheisesti maankäyttösopimuksiin, niiden laatimi-
seen ja seurantaan. Ennen haastatteluja haastateltaville toimitettiin kysymysrunko, jonka 
ympärille haastattelun teema rakentui. Kysymysrunko on esitetty liitteessä 1. Kysymys-
runko on asiakokonaisuudeltaan laajempi kuin tässä tutkimuksessa halutaan selvittää, 
joten kaikki haastatteluissa esitetyt kysymykset, kuten täydennysrakentamiseen ja sopi-
musten kannattavuuteen liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset eivät päätyneet 
tämän tutkimuksen tuloksiin. 
Ennen haastatteluja kunkin kunnan osalta on perehdytty Uudenmaan liiton tekemään 
selvitykseen, jossa tutkittu maapolitiikan välineiden käyttöä ja toimivuutta Uudenmaan 
kunnissa. Kyseinen selvitys on Uudenmaan liiton ja Uudenmaan maapolitiikkaryhmän 
sisäinen dokumentti. 
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2 Kunnan yhdyskuntarakenne 
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan määritetyn alueen (esimerkiksi kunnan) väestöstä ja 
asumisesta, työpaikoista ja tuotantotoiminnasta, palveluiden ja vapaa-ajan alueista, lii-
kenneväylistä ja teknisen huollon verkostosta koostuvaa kokonaisuutta ja toimintojen 
keskinäistä suhdetta. Kunta ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä kaavoituksen ja ra-
kennuslupakäytännön keinoin. (Yhdyskuntarakenne 2014.) 
Kunnan velvollisuutena on huolehtia maankäytön suunnittelusta alueellaan. Kunnan vas-
tuulla on luoda toimiva ja kustannustehokas yhdyskuntarakenne, jossa riittää tontteja 
asumiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin, liikkuminen on toimivaa ja asukkaiden tarvitse-
mat palvelut löytyvät läheltä. Kunnan on kyettävä suunnittelemaan ja hallitsemaan tätä 
kokonaisuutta sekä tekemään kokonaisuuteen hallittuja muutoksia silloin, kun muuttunut 
ympäristö sitä edellyttää. (Kononen ym. 2009: 7.) 
2.1 Yhdyskuntarakenteen muotoutuminen 
Koko kuntaorganisaation yhteinen päämäärä on varmistaa kuntalaisten toimiva arki ja 
mahdollistaa yrityksille hyvät toimintaedellytykset. Kuntaorganisaation yhteinen pää-
määrä määritetään kunnan strategiassa. Kunnan maankäytön keskeiset linjaukset rat-
kaistaan puolestaan yleiskaavalla. Yleiskaava laaditaan tukemaan kunnan strategiaa. 
Kuntastrategia ja yleiskaava luovat perustan kunnan suunnittelulle ja ohjaamiselle sekä 
tonttituotannolle. (Kononen ym. 2009: 7–8.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetään kunnan tehtäviksi huolehtia alueiden käytön 
suunnittelusta eli kaavoituksesta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan 
sekä 1.4.2015 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaisesti myös maapolitiikan harjoitta-
minen. Maapolitiikka koostuu niistä keinoista, joilla kunta hankkii maata, luovuttaa tont-
teja ja edistää kaavoitusta. Kaikilla näillä lain määrittämillä tehtävillä kunta pystyy vaikut-
tamaan yhdyskuntarakentamisen muotoutumiseen alueellaan. 
Edellytyksenä kunnan mahdollisuuteen kehittää alueitaan on, että kaavoitettavaa maata 
on saatavilla riittävästi kunnan kehityksen kannalta tärkeiltä alueilta. Pitkäjänteisellä ja 
oikein ajoitetulla maanhankinnalla mahdollistetaan riittävä raakamaavaranto (ts. kaavoit-
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tamaton maa) turvaamaan kunnan kehittymissuunnat. Tämä mahdollistaa asemakaavo-
jen laatimisen kunnan omistamalle maalle oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Kunnan 
pitkäjänteinen ja oikein ajoitettu maanhankinta onkin hyvin hoidetun maapolitiikan pe-
rusta. (Tonttitarjonnan edellytysten parantaminen 2006: 15.) 
2.1.1 Kaavoitus 
Maankäytön suunnittelun konkreettisia välineitä kunnissa ovat erilaiset kaavat. Kaikkea 
kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden tarkoituksena on 
toimia kansallisena viitekehyksenä kaavoitukselle Suomessa. Suomen kaavahierarki-
assa kaavoitus voidaan jakaa kolmeen eri tasoon: maakuntakaavoitukseen, yleiskaavoi-
tukseen ja asemakaavoitukseen (kuva 1). 
 
Kuva 1. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: www.uudenmaanliitto.fi), Sipoon yleiskaa-
vasta (lähde: www.sipoo.fi) ja Sipoon Nikkilän asemakaavayhdistelmästä (lähde: Sipoon 
kunta). 
Ylinnä Suomen kaavahierarkiassa ovat maakuntakaavat, jotka laaditaan maakuntien lii-
toissa koko maakunnan alueelle. Maakuntakaavassa osoitetaan yleispiirteisesti alueiden 
käytön periaatteet seudullisen kehittämisen näkökulmasta.  
Toisena kaavahierarkiassa ovat kunnissa laadittavat yleiskaavat, joiden sisällön laati-
mista ohjaa edellä mainittu maakuntakaava. Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, 
jossa osoitetaan yhdyskunnan eri toimintojen sijoittuminen kunnan alueelle. Yleiskaava 
voidaan laatia joko koko kunnan tai pelkästään jonkin kunnan osan alueelle. Kunnat voi-
vat laatia yleiskaavoja myös yhteisesti. 
Kolmantena ja rakentamista tarkimmin ohjaavana kaavana kaavahierarkiassa ovat kun-
tien laatimat asemakaavat. Laadittu yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Asemakaava 
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laaditaan yleensä aluekohtaisesti esimerkiksi uudelle asuinalueelle tai työpaikka-alu-
eelle. Lisäksi jo asemakaavoitettuja alueita voidaan kaavoittaa uudelleen. Tällöin puhu-
taan kaavamuutoksesta. Asemakaavassa määritetään alueen tonttien ulottuvuus ja nii-
den käyttötarkoitus sekä alueen katu- ja puistoalueet. Lisäksi asemakaavassa voidaan 
määrittää rakentamista tarkemmin ohjaavia seikkoja, kuten rakennusten sijainti, enim-
mäiskoko tai kerrosten määrä. Vaikka asemakaavojen laatiminen kuuluu kunnan vas-
tuulle ja kunnat pääasiassa laativat asemakaavoja omistamilleen maille, voivat yksityiset 
maanomistajat tehdä kuntaan kaavoitusaloitteen omien maidensa asemakaavoittami-
sesta ja näin myös yksityisiä maita voidaan ottaa asemakaavoituksen piiriin. 
2.1.2 Maapolitiikka 
Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla kunta hankkii maata ja luovuttaa tont-
teja sekä edistää kaavojen toteutumista. Maapolitiikan keskeinen tavoite on Virtasen 
(2000: 7) mukaan edistää kaavoituksen toteutumista, mutta maapolitiikalla tuetaan myös 
sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi maapolitiikalla, erityisesti onnistu-
neella sellaisella, on merkittävä positiivinen vaikutus kuntatalouteen. (Virtanen 2000: 
109.) 
Maapolitiikan tavoitteisiin vaikuttavat Virtasen mukaan kunnan poliittisten arvostusten ja 
asenteiden lisäksi lainsäädäntö, kunnan nykyiset maanomistusolot, maan tarve eri tar-
koituksiin, kaavatilanne ja yleinen markkinatilanne. 
Virtanen kuvaa maapolitiikan tavoitteeksi 
 järkevän ja suunnitelmallisen yhdyskuntakehityksen turvaamisen 
 maanhankinnan pitämisen sopivaksi katsotulla tasolla 
 maan ansiottoman arvonnousun perimisen yhteiskunnalle 
 maakeinottelun estämisen 
 yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamisen ja  
 maapolitiikan taustatekijöiden, kuten asenteiden ja lainsäädännön kehittä-
misen. 
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Kaikki nämä tavoitteet tähtäävät yhdessä maahan liittyvien ongelmien, kuten korkean 
hintatason ja vaikean saatavuuden eliminoimiseen kunnan kehittämisessä. (Virtanen 
2000: 48–49.) 
Kunnan asettamien maapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi lainsäädäntö tarjoaa 
kunnille laajan keinovalikoiman. Koska keinojen kirjo on laaja, osa keinoista on enem-
män hyödyllisempiä ja tehokkaampia kuin toiset, eivätkä kaikki keinot ole kaikissa tilan-
teissa tarkoituksenmukaisia. Kunnan maapoliittiset tavoitteet määrittävät hyvin pitkälti 
kunnassa käytettävät maapoliittiset keinot. (Virtanen 2000: 53–54.) Kunnan maapoliitti-
set tavoitteet määritetään kunnan maapoliittisessa ohjelmassa. 
Hyödyllisiksi olemassa oleviksi maapoliittisiksi keinoiksi Virtanen (2000: 56–60) määrit-
telee seuraavat keinot: 
 Ostot ja vaihdot vapailla markkinoilla 
 Tehokas maapoliittinen organisaatio 
 Kunnan kaavamonopoli 
 Tonttien luovuttaminen vuokraamalla 
 Rakentamiskehotus rakentamattomille tonteille 
 Rakennuskiellot ja –rajoitukset 
 Tehokas lunastusmenettely 
 Katumaan ilmaisluovutusvelvollisuus 
 Kunnan maapoliittinen ohjelma 
 Arvonleikkaus lunastuksen yhteydessä 
 Maankäyttösopimukset 
 Maanvuokran etukäteisperiminen ja jatkuva maanvuokra 
 Kohtuullisten maareservien hankinta 
 Toimiva tietopalvelu maa-asioissa 
 Tehokas kiinteistötoimi kaavojen toteuttamisen tukena 
 Tiedotus ja valistus kunnan maapolitiikasta 
 Verohelpotus kunnalle maata myytäessä 
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Maapolitiikan keinoilla pyritään muun muassa kunnan maanhankinnan edistämiseen, 
kaavoituksen ja kaavan toteutuksen helpottamiseen, ansiottoman arvonnousun saami-
seen kunnalle, yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamiseen ja maakeinottelun estämi-
seen (Virtanen 2000: 53–54). Maanhankintaa voidaan edistää kunnissa muun muassa 
vapaaehtoisilla kaupoilla, etuosto-oikeuden käyttämisellä tai lunastamalla maata. Kaa-
van toteuttamista voidaan edistää rakentamiskehotuksen käyttämisellä tai rakentamat-
toman rakennuspaikan korotetulla kiinteistöverolla. Maanomistajan asemakaavasta 
saama ansioton arvonnousu voidaan periä kunnalle kehittämiskorvauksella tai maan-
käyttösopimuskorvauksin. Yhdenvertaisuusperiaate toteutuu lähes automaattisesti, jos 
kunnissa maapolitiikka on johdonmukaista ja sovittuja periaatteita noudatetaan. 
Maapolitiikan unohtaminen voi johtaa kaavoitushankkeen toteutumisongelmiin; Kunnan 
kannalta tarpeellisia maa-alueita ei saada suunniteltuun käyttöön oikeasta paikasta oi-
kea-aikaisesti kunnan kannalta järkevään hintaan. Toteutumisongelmia ovat käytän-
nössä hyväksytyn suunnitelman toteutumatta jääminen joko osittain tai kokonaan. Kunta 
joutuu ”pattitilanteeseen”, kun yksityinen maanomistaja ei luovu maa-alueistaan vapaa-
ehtoisin kaupoin tai vaatii kunnan näkökulmasta kohtuutonta hintaa. Tällaisessa tapauk-
sessa lain tarjoamien maapoliittisten keinojen käyttämättä jättämisen seurauksena 
kaava voi jäädä toteutumatta. Ongelmia voi myös syntyä, jos kaavan laatija epähuomi-
ossa unohtaa kaavan maapoliittiset ja kiinteistötekniset seikat. Tästä voi seurata kaava-
hankkeen viivästyminen tai jopa keskeytyminen. Kaavan hidas toteutuminen voi aiheut-
taa kunnalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä vajaakäyttöisestä kunnallistekniikasta. 
Tällaiset taloudelliset menetykset johtuvat huonosta maapolitiikan hoidosta. Virtasen 
mukaan näitä ongelmia ei synny, jos kunta kaavoittaisi ainoastaan omistamiaan maita, 
jolloin kunnallistekniikka voidaan toteuttaa järjestelmällisesti ja tontit rakentuvat. Virtanen 
näkee myös maapolitiikasta aiheutuvien ongelmien liittyvän pitkälti kunnallisiin päätök-
sentekijöihin. Lainsäädännön mahdollistamat maapoliittiset keinot jätetään käyttämättä, 
jolloin maanomistajien etu asetetaan kunnan ja asuntoa tarvitsevien edelle. (Virtanen 
2003: 76–77.) 
Virtasen (2000: 35) mukaan kaavoituksen ja maapolitiikan suhde toisiinsa on symbioot-
tinen. Siinä missä maapolitiikka ja sen mahdollistamat keinot edistävät kaavoituksen to-
teutumista, kaavoituksella on puolestaan maanhintaa korottava vaikutus, mikä on maa-
poliittisesta näkökulmasta tärkeää. Hyvin hoidettuna kaavoitus ja maapolitiikka tukevat 
toisiaan, mutta huonosti hoidettuna vaikutus niiden vaikutus toisiinsa voi olla negatiivi-
nen. 
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2.2 Kaavojen toteuttaminen 
Asemakaavalla luodaan mahdollisuus tietyn alueen rakentamiseen kaavassa määrite-
tyllä tavalla. Kun alueen suunnitelma on valmis, vaikuttaa alueen toteutumiseen ja toteu-
tumisaikatauluun monet tekijät.  
Maapoliittiset keinot ovat väline kaavojen toteuttamiseen. Kaavan toteuttamisella tarkoi-
tetaan raakamaan hankintaa, asemakaavoitusta, kiinteistöjen muodostamista, tonttien 
luovutusta, tonttien, katujen ja muiden yleisten alueiden rakentamista sekä alueen pal-
velujen toteuttamista. Rakennustoimintaan osoitettujen kortteleiden toteuttaminen on 
maanomistajan tehtävä, mutta muilta osin kaavan toteuttaminen ja siitä aiheutuvat kus-
tannukset ovat yleensä kunnan vastuulla (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 476). Asema-
kaavan toteutuminen on tarpeiden ketju, jossa alueen tonttien rakentuminen edellyttää 
valmista kunnallistekniikkaa sekä alueelle muuttavia asukkaita, jotka puolestaan luovat 
tarpeen palveluiden tuottamiselle (Tonttitarjonnan edellytysten parantaminen 2006: 15). 
Kaavojen toteutumisen aikatauluun vaikuttavat maanhankinnan ja mahdollisten maan-
käyttösopimusneuvottelujen kesto, asemakaavan laatimisprosessin kesto, kunnallistek-
niikan rakentamisen aikataulu, tonttien luovutusaikataulu, tonttien rakentumisaikataulu 
ja palveluiden rakentumisaikataulu. Kaikkien näiden osatekijöiden aikatauluihin vaikut-
taa olennaisesti yleinen markkinatilanne ja siitä johtuva tonttien kysyntä. Kaavojen toteu-
tumista voidaan edistää tonttien rakentamisen osalta rakentamisvelvoitteen kirjaamisella 
luovutuskirjoihin ja rakentamisaikataulun määrittämisellä maankäyttösopimuksiin. (Rin-
kinen 2007: 33–35.) 
Toteutumattomat kaavat tai yksinkertaisimmin ilmaistuna rakentamattomat tontit aiheut-
tavat kunnalle ylimääräisiä kustannuksia. Tyhjiä tontteja palveleva kunnallistekniikka on 
vajaakäytöllä ja tyhjät tontit pakottavat kuntaa laajentamaan taajamaa uusien tonttien 
tuottamiseksi. Samalla yhdyskuntarakenne hajautuu. Syynä toteutumattomiin kaavoihin 
on usein maanomistajien haluttomuus luovuttaa tontteja. Maanomistajien myyntihaluk-
kuuden lisäämiseen laki mahdollistaa kunnalle maapoliittisten keinojen käyttämisen kaa-
vojen toteutumiseksi. Kaavojen toteuttamista ei voida kuitenkaan vauhdittaa edes maa-
poliittisin keinoin, ellei tonteille ole kysyntää. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 499.) 
Lähes kaikilla maapoliittisilla keinoilla on paikkansa kaavojen toteuttajana. Vapaaehtois-
ten kauppojen lisäksi lainsäädäntö tarjoaa maapoliittisia keinoja (lunastus ja etuosto), 
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joilla kunta voi hankkia kaavoitettavan maan itselleen kaavoituksen sujuvoittamiseksi. 
Maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvaus puolestaan mahdollistavat kunnan kehitty-
misen näkökulmasta tärkeiden yksityisessä omistuksessa olevien maiden kaavoittami-
sen ja maanomistajan osallistumisen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Katualu-
een ilmaisluovutusvelvollisuus ja asemakaavaan perustuva lunastaminen puolestaan 
mahdollistavat yleisten alueiden hankkimisen kunnalle yhdyskuntarakentamista varten. 
Rakentamattomien tonttien ongelmaa voidaan yrittää maapoliittisesti ratkoa rakentamis-
kehotusta käyttämällä. Helsingin seudulla myös korotetun kiinteistöveron käyttö voi lisätä 
maanomistajien tontinmyyntihalukkuutta. 
2.3 Helsingin seudun maapolitiikka 
Kasvukeskuksissa, kuten Helsingin seudulla tonttitarjonta ei riitä vastaamaan suurta ky-
syntää. Kaavoitus on pitkäjänteinen prosessi, kun taas yleiset talouden suhdanteet voi-
vat puolestaan liikkua ennalta arvaamattoman nopeasti. Tonttien matka suunnittelupöy-
dältä valmiiksi rakennettaviksi tonteiksi on pitkä ja uusien alueiden valmistuminen voi 
kestää jopa vuosia. Ilman olemassa olevaa monipuolista tonttivarantoa tai vähintäänkin 
raakamaavarantoa kunnat eivät pysty vastaamaan omalla tonttitarjonnallaan ajan mu-
kaiseen kysyntään. Tonttitarjonnan niukkuus vaikuttaa tonttien ja sitä kautta asuntojen 
hintoihin. Hintojen lisäksi tonttimaan niukkuudella on negatiivista vaikutusta kasvukes-
kusten yhdyskuntarakenteeseen. Kohtuuhintaisen tonttimaan puute hajauttavat yhdys-
kuntarakennetta ja laajentavat työssäkäyntialuetta, kun asunnonostajat siirtyvät etsi-
mään asuntoa etäämmälle edullisempien asuntojen perässä. (Tonttitarjonnan edellytys-
ten parantaminen 2006: 14–15.) 
Takalo-Eskolan tutkimuksessa (2005: 47) tuli esiin, että vapaaehtoista maanhankintaa 
ja maankäyttösopimuksia on käytetty yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi pääkaupun-
kiseudulla. Kunnat myös katsovat, että näillä keinoilla on ollut eniten vaikutusta kunnan 
luovuttamien tonttien määrään. Tutkimuksessa tuli myös esiin, että ensimmäiset asema-
kaavat toteutuvat pääkaupunkiseudulla muuta Suomea paremmin ja että maankäyttöso-
pimukset ovat olleet pääkaupunkiseudulla käytetyin maapoliittinen keino kaavojen toteu-
tumisen edistämiseen. Kunnat kuitenkin kokevat, että maankäyttösopimuksilla ei ole ollut 
tonttien hintatasoa hillitsevää vaikutusta tonttien kovasta kysynnästä johtuen. Rakenta-
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miskehotuksen ja korotetun kiinteistöveron käyttö ei Takalo-Eskolan tutkimuksen mu-
kaan ei vaikuttanut kunnan luovuttamien tonttien määrään tai hintatasoon pääkaupunki-
seudulla. (Takalo-Eskola 2005: 47.) 
Pääkaupunkiseutu on Suomen nopeimmin kasvavaa aluetta. Pääkaupunkiseudulla tont-
tien niukkuus ja kalleus ovat vaikuttaneet ihmisten ja rakentajien siirtymiseen osittain 
edullisempien hintojen ja monipuolisemman tonttitarjonnan perässä kehyskuntiin. Sama 
ilmiö on ollut nähtävissä muissakin kasvukeskuksissa. Ympäristöministeriön raportin 
(2006) mukaan tonttien niukkuus ja kalleus ovat ongelma jo koko Helsingin seudulla. 
Tonttivarantoa löytyy, mutta se ei välttämättä sijaitse kysynnän kannalta kilpailukykyi-
sellä alueella tai asemakaavoitetut tontit ovat yksityisessä omistuksessa eivätkä tule 
myyntiin. (Tonttitarjonnan edellytysten parantaminen 2006: 16.) 
Pääkaupunkiseudulla on erityisasema maapoliittisessa lainsäädännössä etuostolaissa 
ja kiinteistöverolaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tällä erityisasemalla on 
myös osittain vaikutusta kaavojen toteutumiseen. Etuostolaissa etuoston edellytyksiä on 
lievennetty pääkaupunkiseudun osalta. Kiinteistöverolaissa puolestaan mahdollistetaan 
korotetun kiinteistöveron periminen rakentamattomilta rakennuspaikoilta Helsingin seu-
dun kunnissa. Muualla Suomessa ei tällaista erityisasemaa ole. Lisäksi maankäyttö- ja 
rakennuslaissa pääkaupunkiseudun kuntia velvoitetaan yhteisen yleiskaavan laatimi-
seen. Pääkaupunkiseutu ja siihen liittyvät erityiskysymykset on myös tunnistettu valta-
kunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, jotka ohjaavat kaavoitusta valtakunnan tasolla. 
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa pääkaupunkiseutua käsitellään omana ko-
konaisuutenaan, jolle on asetettu omat tavoitteet. (Hovila 2011: 15–25.) 
Helsingin seudulla kunnat sekä harjoittavat perinteistä maapolitiikkaa että tekevät maan-
käyttösopimuksia kunnasta riippuen. Myös etuosto-oikeutta käytetään maanhankin-
nassa suurimmassa osassa kunnista. Raakamaan lunastusta on hyödyntänyt melkein 
puolet kunnista Helsingin seudulla. Kehittämiskorvausta ei ole käytetty maankäyttösopi-
muksen sijaan lainkaan. Tontteja luovutetaan Helsingin seudun kunnissa myymällä sekä 
vuokraamalla. Korotettu kiinteistövero on käytössä kaikissa kunnissa, mutta veron suu-
ruudessa on vaihtelua. Rakentamiskehotusta on käytetty muutamassa kunnassa. (Sel-
vitys maapolitiikan keinojen käytöstä 2016.) 
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3 Asemakaavan kustannukset 
Kuten jo aiemmin todettiin, asemakaavalla tarkoitetaan yksityiskohtaisempaa maankäy-
tön suunnitelmaa, jossa rakentamista ohjataan yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin ja ase-
makaavan laatii kunta. Asemakaavoitus ja kaavan toteutuminen on prosessina hyvin 
pitkä ja siihen vaikuttavat suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen monet osittain kunnasta 
riippumattomat osatekijät. Asemakaavahankkeen läpivienti edellyttää kunnissa ammat-
titaitoisen henkilöstön huomattavaa työpanosta, vuorovaikutusta maanomistajien, kun-
talaisten ja muiden tahojen kanssa sekä asemakaavan hyväksymiseen liittyvää poliittista 
käsittelyä ja päätöksentekoa.  
3.1 Asemakaavoitusprosessi 
Asemakaavan laatiminen on pitkä ja monivaiheinen suunnitteluprosessi, jolle Maan-
käyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus määräävät raamit. Kaavan laatimisprosessissa on 
hanke- ja kuntakohtaisia eroja, mutta pääpiirteissään asemakaavoitusprosessi on esi-
tetty kuvassa 2. Tiedottaminen ja osallistuminen kuuluvat vahvasti jokaiseen 
asemakaavaprosessin vaiheeseen.  
 
Kuva 2. Asemakaavoitusprosessin vaiheet 
Asemakaavan laatimisen ensimmäinen vaihe on aloitusvaihe, jossa ilmoitetaan kuulu-
tuksella kaavan vireilletulosta ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aloitus-
vaiheen jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos, joka käsitellään kunnan luottamuseli-
missä. Asemakaavaluonnoksen jälkeen laaditaan asemakaavaehdotus, jossa huomioi-
daan luonnoksesta saadut mielipiteet. Myös asemakaavaehdotus käsitellään luottamus-
elimissä. Ehdotuksesta saadut muistutukset huomioidaan täydennettäessä asemakaa-
vakarttaa ja muita asiakirjoja lopullista asemakaavaa varten. Täydennetty asemakaava 
hyväksytään lautakunnassa, kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa kunnan hallin-
tosäännön mukaisesti. 
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3.2 Kaavan laatimisen kustannukset 
Kaavan laatimisen kustannukset syntyvät suunnittelutyöstä ja suunnitteluun tarvittavien 
aineistojen ja selvitysten hankkimisesta. Lisäksi kaavan laatimisesta aiheutuu hallinnol-
lisia kustannuksia tiedottamisesta ja asemakaavan käsittelystä kunnallisissa luottamus-
elimissä. Kunta voi laatia asemakaavan omana työnään tai tilata asemakaavan laatimi-
sen konsulttityönä. 
Asemakaavan laatimisen kustannukset kohdistuvat yleensä kunnalle. Mikäli kunta laatii 
asemakaavan yksityisen maanomistajan maalle, voi kunta voi sopia maanomistajan 
kanssa maanomistajan osallistumisesta kaavan laatimisen kustannuksiin. Kaavan laati-
misen kustannuksista voidaan sopia kaavoituksen käynnistämissopimuksessa, joka teh-
dään ennen kaavatyön aloittamista. 
Asemakaavan laatimiseen liittyviä kustannuksia ovat muun muassa seuraavat: 
 Kaavan pohjakartan laatiminen 
 Asemakaavan laatimisen ja käsittelyn kustannukset 
 Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen 
edellyttämien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin kustannukset (Muistilista 
2003.). 
3.3 Kaavan toteuttamisen kustannukset 
Asemakaavaratkaisulla voidaan vaikuttaa merkittävästi kaavan toteuttamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin. Asemakaava-alueen rakentaminen kaavassa määrättyjen käyttötar-
koitusten ja määräysten mukaisesti on kunnan ja asemakaava-alueen tontinomistajien 
vastuulla. 
Laki velvoittaa kuntaa rakentamaan asemakaava-alueen yleiset alueet. Lisäksi laki vel-
voittaa kuntaa järjestämään kuntalaisille sosiaali-, kulttuuri- ja opetus- sekä teknisiä pal-
veluita (Kunnan lakisääteiset tehtävät 2015). Kunnan näkökulmasta kaavojen toteutta-
misen kustannukset koostuvat kunnallistekniikan rakentamisesta sekä alueen asukkai-
den tarvitsemien palveluiden tuottamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa katujen, puis-
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tojen ja julkisten palveluiden tilojen rakentamista. Kunnille yleisten alueiden rakentami-
sesta syntyvät kustannukset rahoitetaan pääasiassa yleisellä kunnallisverolla (Komitean 
mietintö 2002:2). 
Haapanalan (2003) mukaan kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset ja palvelui-
den tuottaminen uusille asukkaille ovat suurin este riittävän tonttitarjonnan luomiselle 
kasvavilla alueilla. Riittävä tonttitarjonta mahdollistaa Haapanalan mukaan kohtuuhintai-
sen asuntotuotannon. 
Kunnallistekniikan rakentamisen ja palveluiden tuottamisen lisäksi kustannuksia voi tuot-
taa alueella sijaitsevan pilaantuneen maan puhdistaminen, yhdyskuntateknisten johto-
jen, kuten sähköjohtojen sekä vesi- ja viemärijohtojen siirtäminen tai mahdolliset asema-
kaava- tai asemakaavamuutosalueella sijaitsevien rakennusten purkukustannukset. Pi-
laantuneen maan puhdistamisvastuu kuuluu ensisijaisesti sille taholle, jonka toimesta 
maa on pilaantunut ja toissijaisesti maanomistajalle. Pilaantuneen maaperän puhdista-
misesta voi aiheutua suuriakin kustannuksia alueen saattamiseksi rakentamiskelpoiseen 
kuntoon. Rakennettavat yhdyskuntatekniset johdot ja niiden vaatima tila tulisi huomioida 
kaavaa laatiessa. On kuitenkin mahdollista, että asemakaavoitettavalla alueella sijaitsee 
jo valmiiksi yhdyskuntateknisiä johtoja ja laitteita (erityisesti kaavamuutoksissa) eikä jär-
kevän kaavaratkaisun aikaansaamiseksi niiden nykyistä sijaintia voida huomioida kaa-
varatkaisussa. Tällöin johdot ja laitteet on siirrettävä ennen rakentamistöiden aloitta-
mista. Johtojen ja laitteiden siirrosta syntyvistä kustannuksista vastaa ensi kädessä 
maanomistaja, ellei muuta sovita. 
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4 Maankäyttösopimus väline yksityisen maan kaavoittamiseen 
Kunnan raakamaan hankintaa ja hankitun maan asemakaavoittamista myytäviksi ton-
teiksi pidetään yleisesti perinteisenä kunnan harjoittamana maapolitiikkana. Tällöin 
kunta saa kaiken asemakaavan tuoman arvonnousun itselleen ja pystyy näin kattamaan 
tonttimyynnillä alueen yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Tällaisen 
perinteisen maapolitiikan harjoittamiseen tarjoaa maapoliittinen lainsäädäntö riittävät 
keinot. Maanhankintaan perustuvan maapolitiikan lisäksi kunta voi laatia asemakaavoja 
myös yksityisen omistamalle maalle maankäyttösopimuksin. (Keskinen 2010.) 
Yleisesti ollaan sitä mieltä, että kunnan kannalta on järkevintä laatia asemakaava aina 
omalle maalleen. Tällöin kunta saa asemakaavasta aiheutuneen arvonnousun kokonaan 
itselleen. Tarve maankäyttösopimukselle nousee esiin usein silloin, kun kunnalla ei ole 
raakamaavarantoa eikä vapaaehtoiset kaupat kuulu kunnan maapoliittisiin keinoihin tai 
maanhankintaneuvottelut yksityisen maanomistajan kanssa eivät ole päätyneet kunnan 
näkökulmasta edulliseen ratkaisuun. Maankäyttösopimuksen tekeminen on myös hyvin 
perusteltua sellaisella asemakaavoitettavalla alueella, jolla sijaitsee rakennettuja kiinteis-
töjä, joita kunnan ei ole tarkoituksenmukaista hankkia omistukseensa. Maankäyttösopi-
musten katsotaan yleisesti toimivan parhaiten kaavamuutoshankkeissa, joissa yksityi-
nen maanomistaja on halukas kehittämään omistamaansa kiinteistöä. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa asemakaavan laatimisen yksityisessä omituk-
sessa olevalle maalle siten, että maanomistajan on osallistuttava yhdyskuntarakentami-
sen kustannuksiin saadessaan kaavasta merkittävää hyötyä. Yksityisomistuksessa ole-
vaa maata kaavoitettaessa pätevät kuitenkin samat tavoitteet kuin kaikkea kaavoitusta 
yleensä: käyttäjien tarpeita palvelevan elin- ja toimintaympäristön luominen sekä yhdys-
kuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuus. Yksityisen maan kaavoittamisesta ja 
kaavojen toteuttamisesta laaditaan kunnan ja maanomistajan välille maankäyttösopi-
mus, jossa määritetään osapuolien oikeudet ja velvollisuudet ja joka perustuu molem-
pien osapuolten sopimushalukkuuteen. (Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maan-
käytössä 2008: 11.) 
Yksityisomistuksessa olevaa maata voidaan kaavoittaa 
 vähäisissä kaavamuutoksissa, joissa maanomistajan saama hyöty on vä-
häinen ja maanomistajan kustannukset ovat kiinteitä taksoja 
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 kaavamuutostilanteissa, joissa kunnalla ei ole intressiä hankkia maata it-
selleen ja kaavamuutos tuo maanomistajalle lisää rakennusoikeutta 
 laadittaessa ensimmäistä asemakaavaa alueelle, jossa on kunnan maan-
omistuksen lisäksi vähän yksityistä omistusta ja kaavalla on tarkoitus muo-
dostaa järkeviä yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuuksia 
 ensimmäisen asemakaavan laatimiseksi kunnan kehityksen kannalta vä-
hän merkityksellisillä alueilla 
 ensimmäisen asemakaavan laatimiseksi tärkeää hanketta varten tai 
 ensimmäisen asemakaavan laatimiseksi kunnan kehittämisen näkökul-
masta tärkeille alueille. (Kunnan maapoliittinen ohjelma 2007: 19–20.) 
Aloite kaavoitushankkeesta yksityisen maalle voi tulla sekä maanomistajalta että kun-
nalta. Kunnan kaavoittaessa yksityisessä omistuksessa olevaa maata on ensisijaisesti 
päästävä asiasta sopimukseen maanomistajan kanssa. Sopiminen tarkoittaa sitä, että 
maanomistaja vapaaehtoisesti osallistuu lainmukaisiin ja kunnan asettamiin velvoitteisiin 
asemakaavan toteuttamisessa. Mikäli tällaiseen sopimukseen ei päästä, tarjoaa lainsää-
däntö ”pakkokeinona” kehittämiskorvauksen määräämisen kaavoitettavan alueen maan-
omistajalle. Kehittämiskorvaus on kuitenkin toissijainen keino ja sitä voidaan käyttää ai-
noastaan, jos maankäyttösopimusta ei saada neuvoteltua. 
Kuntien syyt maankäyttösopimuksen käyttöön ovat Takalo-Eskolan (2005) mukaan seu-
raavat: 
 Yksityinen taho osallistetaan sopimusalueen ja sen lähiympäristön kunnal-
listekniikan kustannuksiin. 
 Maankäyttösopimuksia tehdään yhä enemmän kaavamuutoshankkeisiin 
liittyen kaupunkien keskusta-alueilla. 
 Liike-elämän ja kiinteistöjen omistajat haluavat vaikuttaa omistamiensa 
kiinteistöjen maankäyttöön. (Takalo-Eskola 2005: 23–24.) 
Maankäyttösopimuksen tarkoituksena on varmistaa kohdealueen toteutuminen. Lisäksi 
sopimuksella halutaan varmistaa, että alue rakentuu halutussa aikataulussa ja että kun-
nalliset palvelut ovat saatavilla. (Takalo-Eskola 2005: 22.) 
Kunnan intressissä on kaavoitetun alueen rakentumisen nopea käynnistyminen, jotta 
sen vastuulla oleva kunnallistekniikan rakentaminen olisi järkevää. Yksityisen maalle 
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kaavoittaminen ja maanomistajan osallistuminen yhdyskuntarakentamisen kustannuk-
siin maankäyttösopimuksella vapauttavat kunnan maanhankintaan varattua pääomaa, 
jakavat kaavan toteuttamisen riskiä kunnan ja maanomistajan välillä sekä nopeuttavat 
kaavan toteutumista vähentämällä rakentamatta jääviä rakennuspaikkoja. (Rintamäki 
2007: 31.) 
4.1 Maankäyttösopimuksen edellytykset 
Maankäyttösopimus on sopimusvapauteen perustuva sopimus ja se laaditaan sopimus-
osapuolten yhteisestä tahdosta. Maankäyttösopimus voidaan tehdä, jos kaavahanke ai-
heuttaa kunnalle yhdyskuntarakentamisen kustannuksia ja maanomistaja saa kaavasta 
merkittävää hyötyä. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä ensisijaisesti sopimaan 
maanomistajan kanssa. Maankäyttösopimuksista neuvotellaan kaavatyön edetessä ja 
maankäyttösopimuksista tulee tiedottaa yhdessä asemakaavan kanssa. Sellaisia osa-
puolia, jotka eivät ole tottuneet maankäyttösopimuskäytäntöihin ja sopimuksen tuomiin 
oikeuksiin ja velvoitteisiin, tulee informoida maankäyttösopimuksiin liittyvistä periaat-
teista heti neuvottelujen alkuvaiheessa, jotta sopimusvapaus varmistuu. (Takalo-Eskola 
2005: 22–23.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että maanomistaja on velvollinen osallistumaan 
yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, mikäli hänelle aiheutuu merkittävää hyötyä. 
Mitä yhdyskuntarakentamisen kustannukset oikein ovat ja mitä tarkoitetaan merkittävällä 
hyödyllä? Entä miten voidaan varmistaa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimus maan-
omistajien tasapuolisesta kohtelusta? 
4.1.1 Yhdyskuntarakentamisen kustannukset asemakaava-alueella 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.9.1999/132) velvoittaa asemakaavoitettavan maan 
maanomistajia osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mi-
käli asemakaavasta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Lisäksi laissa sano-
taan, että kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa 
ja että kaikkia maanomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiksi käsite-
tään 
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"…sekä kaava-alueella että sen ulkopuolella sijaitsevien kaava-aluetta merkittä-
vässä määrin palvelevien katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinta-
, suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä maanhankintakustannukset kaava-
aluetta merkittävässä määrin palvelevien yleisten rakennusten rakentamiseksi 
siltä osin kuin ne palvelevat kaava-aluetta. Lisäksi voidaan ottaa huomioon kun-
nalle kaava-alueen maaperän kunnostamisesta ja kaava-alueen välttämättömästä 
meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset sekä kunnalle aiheutuvat kaavoituskus-
tannukset,…" 
"…kustannuksina otetaan huomioon sekä arvioidut hyväksytyn kaavan toteuttami-
sen edellyttämät kustannukset että kaavan toteuttamiseksi ennalta suoritetuista 
toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kustannukset. Kustannusten tulee olla alueen 
luonteeseen ja olosuhteisiin nähden kohtuullisia." 
Yhdyskuntarakentamisen kustannuksista suljetaan ulkopuolelle vesihuollon ja viemä-
röinnin sekä sähkö-, kaukolämpö- ja televerkkojen rakentamisesta aiheutuvat kustan-
nukset, sillä ne peritään asiakkaalta perinteisesti liittymis- ja käyttömaksuina. (Rintamäki 
2007: 5.) 
4.1.2 Maanomistajan merkittävä hyöty asemakaavasta 
Mitä on merkittävä hyöty, jonka perusteella sopimus on lain mukaan tehtävä? Millä mer-
kittävää hyötyä mitataan? Maankäyttösopimus voidaan laatia aina yksityistä maata kaa-
voitettaessa. Vaikka lain määräämä merkittävä hyöty ei tulisikaan kyseeseen maanomis-
tajan osallistumiseksi yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, niin sopimusosapuolilla 
voi kuitenkin olla tarvetta sopia muista alueen toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 
Merkittävän hyödyn kynnyksenä, jonka ylityksestä maanomistajan on osallistuttava yh-
dyskuntarakentamisen kustannuksiin, käytetään usein kerrosneliö- tai europerusteista 
rajaa. Merkittävä hyöty syntyy yleensä asemakaavan tuoman rakennusoikeuden lisään-
tymisen tai käyttötarkoituksen muutoksen aiheuttamasta kiinteistön arvonnoususta. Kyn-
nys maankäyttösopimuksen laatimiselle voi olla myös jotain muuta kuin euroja tai ker-
rosneliömetrejä. Maankäyttösopimus voidaan laatia esimerkiksi maisemakuvallisesti tär-
keää kaavahanketta varten, jossa toteuttajalle asetetaan sopimuksella erityisiä vaati-
muksia alueen toteuttamiselle. (Kunnan maapoliittinen ohjelma 2007: 20–21.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa puhutaan ainoastaan merkittävästä hyödystä, jonka pe-
rusteella kustannuksiin on osallistuttava. Siksi kuntien tuleekin määrittää, mitä sopimus-
kynnys käytännössä tarkoittaa. Kehittämiskorvausta, joka on sopimisen jälkeen toissijai-
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nen keino, määrättäessä maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu 500 lisäkerrosne-
liömetrin kynnysarvo. Tämä tarkoittaa, että kaikki ne maanomistajat, jotka saavat ase-
makaavasta enemmän kuin 500 kerrosneliömetriä uutta rakennusoikeutta voidaan mää-
rätä kehittämiskorvauksen piiriin. Maankäyttösopimuksen kynnysarvona kunta voi kui-
tenkin käyttää tätä arvoa pienempää tai suurempaa kynnystä sopimuksille tai kynnyk-
senä voi olla jokin muu hyödyn määre. Kunta voi myös käyttää yhtä kynnysarvoa asuin-
alueella ja toista yritysalueita kaavoitettaessa. Maankäyttösopimus voidaan tehdä myös 
kynnysarvosta huolimatta, jos hankkeessa on tarvetta sopia esimerkiksi asemakaavan 
toteuttamisesta ja aikataulusta. (Kunnan maapoliittinen ohjelma 2007: 21.) 
4.1.3 Maanomistajien yhdenvertaisuus 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää kuntaa kohtelemaan maanomistajia yhdenvertai-
sesti velvoittaessaan maanomistajia osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuk-
siin. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan tasapuolista kohtelua sekä johdonmukaista asioi-
den valmistelua ja päätöksentekoa. Maanomistajia tulee kohdella samalla tavalla sa-
manlaisessa tilanteessa saman kaava-alueen sisällä. Lisäksi maanomistajia on kohdel-
tava samalla tavalla vastaavanlaisia alueita kaavoitettaessa. Myös maankäyttösopimus-
ten tekemiseen liittyy yhdenvertaisuusperiaate; Kaikkia maanomistajia, joiden kanssa 
laaditaan kunnassa maankäyttösopimus, on kohdeltava yhdenvertaisesti. Yhdyskunta-
rakentamisen kustannusten kohdentaminen maankäyttösopimuksin maanomistajille tu-
lee tehdä samoin periaattein eri alueilla, mikäli olosuhteet ovat samanlaiset. Niissä kun-
nissa, joissa käytetään kehittämiskorvausta, tulisi kustannusten perimisessä noudattaa 
samoja periaatteita, joita noudatetaan maankäyttösopimuksissa. (Jääskeläinen & Syrjä-
nen 2010: 479–480.) 
Maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun liittyy kuitenkin osittain kunnasta riippuma-
tonta problematiikkaa. Maankäyttösopimuksilla ei päästä kaava-alueen maanomistajien 
tasapuoliseen kohteluun, mikäli kaikki maanomistajat eivät halua tehdä maankäyttöso-
pimusta ja tällöin osa voi saada hyödyn ilmaiseksi (Hallituksen esitys 167/2002). Suo-
men kuntaliiton maapolitiikan verkko-oppaan (Lainsäädännöllinen näkökulma 2011) mu-
kaan yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että 
kunta ei voi myöntää yksittäiselle maanomistajalle vapautusta osallistumisesta yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin, jos muut asemakaava-alueen maanomistajat osallis-
tuvat kustannuksiin maankäyttösopimuksin tai kehittämiskorvauksen kautta. Näin ollen 
sopimukseen on päästävä kaikkien merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa 
21 
  
tai muutoin on määrättävä kehittämiskorvaus. Mikäli kehittämiskorvausta ei voida käyt-
tää, joutuu kunta pohtimaan muita keinoja kyseisten kiinteistöjen kohdalla. Sopimusme-
nettelyn ja kehittämiskorvausmenettelyn tulee perustua samoihin periaatteisiin. Tällöin 
yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti riip-
pumatta siitä, osallistuuko maanomistaja kustannuksiin maankäyttösopimuksen vai ke-
hittämiskorvauksen kautta.  
Yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen on kunnan näkökulmasta tärkeää, sillä maan-
käyttösopimuksia ja kaavoja koskevat päätökset ovat julkisia. Kaikkia maanomistajia tu-
lee koskea samat periaatteet, vaikka kyseessä onkin yksityisoikeudellinen sopimus. Ase-
makaavan tulee perustua laadukkaaseen yhdyskuntasuunnitteluun eikä asemakaavan 
sisältöä voida määrittää pelkästään maanomistajan intressien mukaan. Asemakaava-
alueella sijaitsevat kiinteistöt ovat ainutlaatuisia ja kaavaratkaisu voi asettaa maanomis-
tajat heidän omasta näkökulmastaan eriarvoiseen asemaan; Toiset saavat enemmän 
puistoa ja toiset tontteja. Tonttien ainutlaatuisuudesta johtuen maanomistajien yhden-
vertaisella kohtelulla ei voida kuitenkaan tarkoittaa samanlaista kohtelua. (Julkunen & 
Marttinen 2015.) Maanomistajat ajautuvat pakosti eriarvoiseen asemaan maan ainutlaa-
tuisuudesta johtuen ei pelkästään tietyn asemakaava-alueen sisällä vaan koko kunnan 
yhdyskuntarakenteen näkökulmasta. Koska kunnilla on alueellaan kaavoitusmonopoli, 
kunnat myös määrittävät yhdyskuntarakenteen kehittymissuunnat; Mitä alueita kaavoi-
tetaan ja mihin tarkoitukseen alueita kaavoitetaan? Kaikki kunnan maanomistajat eivät 
voi tällöin olla yhdenvertaisessa asemassa oman maansa asemakaavoittamiseen. 
(Kauppinen 2015.) 
Rintamäki toteaa artikkelissaan (Maankäyttö 4/2004), että yhdenvertaisuusperiaatteen 
toteuttaminen ja valvonta on vaikeaa, koska maankäyttösopimusten sisältö ja sopimus-
perusteet voivat vaihdella. Maankäyttösopimuksessa kun voidaan sopia muustakin kuin 
yhdyskuntarakentamisen kustannuksista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetty yh-
denvertaisuusperiaatteen noudattamisen voidaankin katsoa koskevan lähinnä maan-
omistajien yhdenvertaista asemaa yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallistumi-
sesta, sillä muutoin sopimussisältöä ei ole laissa määritetty tai rajoitettu. 
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4.2 Maankäyttösopimus kaavan toteuttajana 
Maankäyttösopimuksen toteutuminen voidaan yhdistää melko vahvasti kaavan toteutu-
miseen, sillä kaavan toteutumisen taloudellisten edellytysten varmistaminen on maan-
käyttösopimuksen pääasiallinen tavoite. Maankäyttösopimuksen perusteena onkin vel-
voittaa maanomistaja osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, mutta laki 
ei rajoita sopimasta myös muista seikoista kuin yhdyskuntarakentamisen kustannuk-
sista.  
Perinteisessä maapolitiikan harjoittamisessa on kunnan kannalta monia kaavan toteutu-
miseen liittyviä etuja. Kunta pystyy määrittelemään alueen toteutumisaikataulun, tonttien 
luovutusaikataulun, rakentamisen laatutason ja tonttien hintatason. Maankäyttösopimuk-
sella kaavoitettavilla yksityisessä omistuksessa olevilla mailla kunnan vaikutusmahdolli-
suudet kaavan toteutumiseen ovat vähäisemmät, ellei maankäyttösopimuksessa määri-
tetä ehtoja alueen toteuttamiselle.  
Kun asemakaava laaditaan pientaloalueelle maankäyttösopimuksin, yksittäisten omako-
tirakentajien kanssa tehtyihin sopimuksiin ei ole välttämättä tarvetta kirjata muita asema-
kaavan toteuttamiseen liittyviä seikkoja kuin toteuttamisen aikataulu. Muutoin rakenta-
mista ohjaa asemakaava ja rakentamistapaohje. Yritystoimintaan tarkoitetuilla kaava-
alueilla tai sellaisilla kaava-alueilla, joilla on paljon yhtiömuotoista asuntorakentamista, 
sopimuksiin voi olla tarvetta kirjata enemmän ja tarkemmin toteuttamiseen liittyviä seik-
koja. Sopimuksiin voidaan kirjata esimerkiksi asuntotuotantoon liittyviä tavoitteita, kuten 
vuokra- tai asumisoikeusasuntotuotannon määrä tai ARA-tuotannon ja vapaarahoittei-
sen tuotannon osuudet. Tarkimmillaan sopimuksiin voidaan kirjata kohtia rakennusten ja 
pihojen tarkemmasta toteuttamisesta suunnitellun taajamakuvan mukaisesti. Sopimuk-
siin voidaan kirjata myös alueen toteuttamiseen liittyviä ympäristönäkökohtia, kuten me-
lusuojaukseen ja pohjaveden suojaukseen liittyviä seikkoja. (Kunnan maapoliittinen oh-
jelma 2007: 22–23.) 
Perinteisesti sopimukseen kirjatut velvoitteet kirjataan sitomaan ainoastaan maanomis-
tajaa, mutta myös kunnalle voidaan kirjata sopimuksiin velvoitteita, jotka voivat liittyä esi-
merkiksi katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistojen rakentamisen laatuun ja aikatau-
luun. (Kunnan maapoliittinen ohjelma 2007: 23.) 
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Yleensä kaavan toteuttamista nopeuttavat maanomistajan taloudelliset intressit, mutta 
toteuttamista voidaan edistää myös sopimuksiin kirjattujen ehtojen kautta, joilla voidaan 
varmistaa alueen rakentuminen halutussa aikataulussa. Velvoitteet voidaan kirjata jous-
tavasti ja tarvittaessa voidaan käyttää velvoitteiden osalta tilannekohtaista harkintaa. 
(Rintamäki 2007: 31–32.) 
4.3 Maankäyttösopimus eri kaavoitustilanteessa 
Kuten jo edellä todettiin, että kunnan laatiessa kaavan yksityisen maalle ja yksityisen 
maanomistajan saadessa asemakaavasta merkittävää hyötyä, on maanomistajan osal-
listuttava yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Osallistumisesta sovitaan ensisijai-
sesti maankäyttösopimuksella. 
Maankäyttösopimuksella tarkoitetaan kunnan ja maanomistajan välisiä sopimuksia, 
jossa osapuolet keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituk-
sesta sekä niistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista, jotka kaavan toteutta-
miseen liittyy. Tällaisia velvoitteita sopimuskorvausten maksamisen lisäksi voivat olla 
asuntotuotannon laatuun ja määrään sekä kaava-alueen rakentamisaikatauluun liittyvät 
tavoitteet. Lisäksi voidaan sopia maanomistajan asuntotuotannon hallintamuodon jakau-
tumisesta ja maanomistajan osallistumisesta alueen vaatimisen julkisten palvelujen 
(esim. koulut ja päiväkodit) toteuttamiseen. (Maankäyttösopimukset 2012.) 
Ensisijaisesti maanomistajan maksettavaksi tulevat sopimuskorvaukset on kohdennet-
tava yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, mutta maankäyttö- ja rakennuslaki mah-
dollistaa muunkin kuin kustannusperusteisen mallin kustannuksiin osallistumisesta. So-
pimuskorvaus voi perustua myös asemakaavan tuottamaan arvonnousuun. Maankäyt-
tösopimus voidaan tehdä sitovasti vasta, kun asemakaavaluonnos tai -ehdotus on ollut 
nähtävillä. (Maankäyttösopimukset 2012.) 
Maankäyttösopimuksella ei voida sopia sitovasti asemakaavan sisällöstä eikä maankäyt-
tösopimus syrjäytä lain mukaista kaavoitusmenettelyä. Maankäyttösopimukset neuvotel-
laan ja laaditaan yleensä alueen asemakaavoituksen kanssa rinta rinnan, mutta ne laa-
ditaan ehdollisina, jolloin sopimuksen vaikutukset syntyvät vain, jos asemakaava tulee 
voimaan. (Maankäyttösopimukset 2012.) 
24 
  
Maankäyttösopimuksista on kunnalle useita etuja. Maankäyttösopimus mahdollistaa yk-
sityisen maan kaavoittamisen ja sitouttaa maanomistajan osallistumaan yhdyskuntara-
kentamisen kustannuksiin. Tällöin kunnalta vapautuu pääomaa, koska sitä ei tarvitse si-
toa maanhankintaan. Samalla jaetaan riski kaavan toteuttamisesta eikä vastuu ole yksin 
kunnan harteilla. Maankäyttösopimuksiin kirjattujen ehtojen kautta voidaan vähentää 
myös alueen rakentamatta jääneiden tonttien määrää ja varmistaa kunnallistekniikan ra-
kentuminen ajoissa. Sekä kunnan että maanomistajan näkökulmasta maankäyttösopi-
muksessa on myös etuna se, että kaavoitusprosessi on yleensä nopeampi, koska hank-
keella on molempien sopimusosapuolien tuki. Maankäyttösopimus ja sen sisältämät vel-
voitteet ovat osapuolten määriteltävissä. (Rintamäki 2007: 31–32.)  
Yleisesti maankäyttösopimusta pidetään toimivana maapolitiikan keinona asemakaava-
muutosten yhteydessä. Maankäyttösopimus voidaan solmia myös ensimmäistä asema-
kaavaa laatiessa, mutta tällaisessa tapauksessa keinon toimivuudesta on monenlaisia 
mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. 
4.3.1 Maankäyttösopimus ja ensimmäinen asemakaava 
Alueen ensimmäisen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kunnalle merkittäviä kus-
tannuksia alueen vaatimien palvelujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta. Yksityisen 
maalle kaavoitettaessa kunnat saavat maankäyttösopimusten mukaisina sopimuskor-
vauksina yleensä noin 40–60  % asemakaavasta aiheutuvasta maan arvonnoususta. 
Sopimuskorvaukset maksetaan yleensä rahakorvauksena tai maa-alueina. (Maapoliitti-
set toimintatavat ja kuntatalous – tietoa kuntapäättäjille 2009: 11.) 
Sopimuskorvaukset eivät yleensä riitä kattamaan kaavan toteuttamisesta aiheutuneita 
kustannuksia kunnalle ensimmäisen asemakaavan osalta. Käytännössä sopimuskor-
vaukset kattavat kunnalle aiheutuvat kustannukset ainoastaan pienillä asemakaava-alu-
eilla, jotka sijaitsevat valmiin kunnallistekniikan ja valmiiden kunnallisten palveluiden pii-
rissä. (Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous – tietoa kuntapäättäjille 2009: 11.)  
4.3.2 Maankäyttösopimus ja asemakaavamuutos 
Alueen käyttötarkoitusta tai rakennusoikeutta muuttavasta asemakaavamuutoksesta ai-
heutuvat kustannukset ovat kunnalle selvästi ensimmäistä asemakaavaa alhaisemmat, 
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sillä usein alue sijaitsee valmiin kunnallistekniikan piirissä. Asemakaavamuutoksista voi 
kuitenkin aiheutua kunnalle kustannuksia kunnallistekniikan uudistamisesta, johtosiir-
roista, pysäköintiratkaisuista sekä lähipalvelujen rakentamisesta. (Maapoliittiset toimin-
tatavat ja kuntatalous – tietoa kuntapäättäjille 2009: 11.) 
Kaavamuutosalueella sijaitsevien rakennettujen tonttien hankkiminen kunnalle ei ole 
useinkaan tarkoituksenmukaista. Maankäyttösopimus onkin toimiva muoto kaavamuu-
tosalueilla yksityisen maata kaavoitettaessa. (Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous 
– tietoa kuntapäättäjille 2009: 11.) 
4.4 Kehittämiskorvaus – vaihtoehto maankäyttösopimukselle? 
Mikäli kunta ja maanomistaja eivät pääse sopimukseen kaavoitettavan alueen yhdys-
kuntarakentamisen kustannusten jaosta maankäyttösopimuksen muodossa, voi kunta 
periä maanomistajalta kehittämiskorvausta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 
osallistumiseksi. Tällöin maankäyttösopimus korvataan hallinnollisella kehittämiskor-
vauspäätöksellä. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 475.) 
Kuten maankäyttösopimus myös kehittämiskorvauksen periminen edellyttää maanomis-
tajalle syntyvää merkittävää hyötyä. Lisäksi kunnan on pystyttävä todentamaan, että 
maankäyttösopimusneuvotteluja on käyty ja ne ovat epäonnistuneet. Kehittämiskor-
vausta ei voi rinnastaa maankäyttösopimukseen, sillä kehittämiskorvauksessa on kyse 
ainoastaan yhdyskuntarakentamisen kustannusten perimisestä maanomistajalta ra-
hasaatavana eikä kehittämiskorvausta perittäessä maanomistajalle voida asettaa mitään 
velvoitteita esimerkiksi rakentamiseen liittyen. Kehittämiskorvauksen periminen edellyt-
tää asemakaavassa sitovaa tonttijakoa, mikä rajoittaa korvauksen perimistä alueesta ja 
kunnasta riippuen. (Kunnan maapoliittinen ohjelma 2007: 24.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa kehittämiskorvauksen perimiselle tiettyjä edellytyk-
siä ja rajoitteita. Asemakaavan on tuotava maanomistajalle arvonnousua, joka määritel-
lään yli 500 kerrosneliömetrin lisärakennusoikeutena. Jos maanomistajan saama lisära-
kennusoikeus jää alle edellä mainitun kehittämiskorvausta ei voida määrätä maksetta-
vaksi. Kehittämiskorvauksen perimisen kynnyksen lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki 
määrittää enimmäismäärän kehittämiskorvaukselle. Kunta voi periä kehittämiskorvauk-
sena enintään 60 prosenttia asemakaavasta aiheutuvasta tontin arvonnoususta. 
26 
  
5 Sopimusprosessin suhde kaavoitusprosessiin 
On yleistä, että erityisesti ensimmäisen asemakaavan hankkeissa maankäyttösopimuk-
sen tekemistä ovat edeltäneet pitkään jatkuneet neuvottelut kunnan ja maanomistajan 
välillä maan hankkimisesta kunnalle vapaaehtoisin kaupoin. Kun kunta ei neuvottelujen 
lopputuloksena ole onnistunut ostamaan maata itselleen kunnan kannalta edullisin eh-
doin, voidaan päätyä maankäyttösopimuksen tekemiseen alueen asemakaavoitta-
miseksi. 
Kunnan sopimustoiminnasta huolimatta kaavoitus on kunnassa itsenäinen ja ensisijai-
nen prosessi, jolla pyritään toimivaan yhdyskuntarakenteeseen. Asemakaavan sisällön 
määräävät kunnan yleispiirteisemmän kaavan (yleiskaava) maankäytölliset tavoitteet 
sekä laissa asetetut sisältövaatimukset ja menettelytoimenpiteet. (Maankäyttösopimuk-
set 2012.) 
Maankäyttösopimuksilla varaudutaan valmisteilla olevan kaavan toteuttamiseen ja to-
teuttamiskustannusten kattamiseen. Tämän vuoksi sopimusneuvotteluja käydään maan-
omistajien kanssa yhtä aikaa kaavasuunnittelun kanssa ja neuvotteluissa ennakoidaan 
kaavaprosessin lopputuloksena syntyvää asemakaavaa. Maankäyttösopimukset laadi-
taan kuitenkin ehdollisina siten, että sopimus ja sen sisältämät velvoitteet astuvat voi-
maan vasta silloin, kun kaava tulee lainvoimaiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki mää-
rää, että sopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut 
julkisesti nähtävillä (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 487). Maankäyttösopimus tulee kui-
tenkin aina allekirjoittaa ennen haavan hyväksymistä. 
Kaavoitusprosessin ja sopimusprosessin vaiheet ja niiden onnistuminen vaikuttavat puo-
lin ja toisin molempien prosessien etenemiseen. Kaavoitusprosessin ja sopimusproses-
sin suhdetta on kuvattu kuvassa 3. Hitaasti etenevät sopimusneuvottelut hidastavat kaa-
voitusta ja hitaasti etenevä kaavoitus puolestaan viivyttää maankäyttösopimuksen teke-
mistä. Yksityisen maata kaavoitettaessa kunnan on syytä huolehtia, että maanomistaja 
vastaa yksityisen maan kaavoituksesta syntyvistä kustannuksista, vaikka hanke ei lo-
pulta toteutuisikaan. Näistä kustannuksista kunta ja maanomistaja voivat sopia kaavoi-
tuksen käynnistämissopimuksella, joka tehdään ennen kaavatyön aloittamista. Käynnis-
tämissopimuksessa sovitaan kaavoituksen aloittamisesta ja maanomistan osallistumi-
sesta kaavan laatimisesta, käsittelystä sekä selvitysten ja vaikutusten arvioinnista aiheu-
tuviin kustannuksiin.  
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Kuva 3. Maankäyttösopimus osana kaavoitusprosessia 
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6 Mistä maankäyttösopimuksissa sovitaan? 
Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa maankäyttösopimusten käyttämisen yksityi-
sen maata kaavoitettaessa, mutta ei määrää maankäyttösopimusten sisältöä. Laissa ai-
noastaan varmistetaan kaavoituksen itsenäinen ja ensisijainen asema suhteessa sopi-
musmenettelyyn lausumalla, että maankäyttösopimuksissa ei voida sitovasti sopia kaa-
vojen sisällöstä. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 474.) 
Mistä maankäyttösopimuksessa sitten sovitaan ja millaisia oikeuksia ja velvoitteita kirja-
taan sopimusosapuolille? Perinteisessä maankäyttösopimusmallissa kunta sitoutuu laa-
timaan sopimusalueelle tietynlaisen asemakaavan tai kaavan, joka sisältää sovitun mää-
rän rakennusoikeutta. Maanomistaja taas sitoutuu luovuttamaan kunnalle korvauksetta 
kaikki yleiset alueet ja osan kaavoitettavasta alueesta. Maanomistaja voi sitoutua myös 
kustantamaan alueen sisäisen kunnallistekniikan ja rakentamaan rakennuksia kunnalle 
kunnallisia palveluja varten. Maanomistaja voi myös sitoutua sopimuksessa määritettyyn 
aikatauluun kaavan toteuttamisesta. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata osapuolten 
maksusuorituksiin liittyviä kohtia ja menettelytapa, jolla sopimuksesta aiheutuvat erimie-
lisyydet ratkaistaan (Virtanen 2000: 86). Sopimuksessa voidaan myös sitouttaa maan-
omistaja osallistumaan alueen ulkopuolisen kunnallistekniikan rakentamisen kustannuk-
siin siltä osin kuin ne palvelevat kaava-aluetta. 
Maankäyttösopimusten sisältö määrittyy aina hankkeen luonteen mukaan, mutta ylei-
sesti maankäyttösopimuksissa sovitaan kaavoituksesta, kaavoituskustannuksista, sopi-
musalueen rakentamisesta ja rakentamisaikataulusta, kaavan toteuttamiseen liittyvistä 
alueluovutuksista, yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja sen kustannuksista sekä so-
pimuksen voimaantulosta ja sopimuksen purkuedellytyksistä sekä sopimussakoista. 
(Hallituksen esitys 167/2002.) 
Kuntaliiton mukaan sopimuksissa voidaan sopia esimerkiksi seuraavista asioista ja vel-
voitteista: 
 Sopimusosapuolet 
 Sopimusalueen määrittäminen 
 Sopimuksen tarkoitus 
 Alueiden luovuttaminen/vaihtaminen 
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 Alueen ominaisuuksiin liittyvät vastuut (esim. pilaantuneen maaperän puh-
distaminen) 
 Kunnallistekniikan sekä yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito 
 Alueen muu rakentaminen, rakentamistapa ja –aikataulu 
 Rakennettaviin tiloihin liittyvät seikat 
 Kilpailuttaminen ja laadunhallinta 
 Markkinointiyhteistyö 
 Toteutuksen aikataulu 
 Kaavan toteuttamiseen liittyvät maksut ja korvaukset 
 Sopimusvakuudet 
 Sopimuksen voimaantulo ja sitovuus 
 Sopimuksen tarkistaminen ja päättyminen. (Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyö maankäytössä 2008: 35.) 
Suomen Kuntaliitto on laatinut Maankäyttösopimuksen muistilistan tueksi kunnille maan-
käyttösopimuksen laatimiseksi. Muistilista on esitetty tässä työssä liitteessä 2. 
6.1 Sopimuskorvaukset ja alueluovutukset 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa puhutaan merkittävästä hyödystä, jonka perusteella 
maanomistajan on osallistuttava kustannuksiin. Kunnat määrittelevät itse sopimuskyn-
nyksen, jossa katsovat merkittävän hyödyn toteutuvan. Useasti sopimuskynnys määrite-
tään kerrosneliömetreinä, joita maanomistaja saa asemakaavasta. Merkittävän hyödyn 
kynnyksenä voidaan käyttää muun muassa kehittämiskorvauksessa sovellettavaa 500 
kerrosneliömetrin lisärakennusoikeutta. Mikäli sopimuskorvaus lasketaan kaavan ai-
heuttaman lisärakennusoikeuden tuomasta arvonnoususta (euroa), perivät kunnat ai-
heutuneesta arvonnoususta tietyn prosenttiosuuden sopimuskorvauksina. 
Kun sopimuskynnys ylittyy, on ratkaistava, miten maanomistaja osallistuu yhdyskunta-
rakentamisen kustannuksiin? Pääsääntöisesti sopimuskorvauksena maksetaan kun-
nalle rahallinen korvaus tai luovutetaan maa-alueita. Millä tavoin korvausten suuruus 
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maanomistajalle sopimuksiin lasketaan? Tähän on kolme vaihtoehtoa. Kaikkien maan-
omistajien osalta on kuitenkin toimittava samoin periaattein yhdenvertaisuuden varmis-
tamiseksi. Korvausten määrä voidaan laskea jollain seuraavista tavoista: 
 yhdyskuntarakentamisesta syntyvien välittömien kustannusten määrästä 
 kaava-alueen välittömistä yhdyskuntarakentamisen kustannuksista sekä 
jyvitetystä osuudesta laajemman alueen yhdyskuntarakentamisen kustan-
nuksiin tai palvelurakentamisen kustannuksista tai 
 prosenttiosuutena lisääntyvästä rakennusoikeudesta.  
Kaikkien laskutapojen yhteys yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin on voitava osoit-
taa. (Kunnan maapoliittinen ohjelma 2007: 21–22.) 
Maankäyttösopimuksiin liittyvä sopimuskorvausten suuruus riippuu kunnan sopimuskyn-
nyksestä, yksittäisen maanomistajan omistaman maa-alueen määrästä kaava-alueella, 
kaavaratkaisusta, asemakaavan tuottamasta arvonnoususta ja ennen kaikkea yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksista. Jos sopimuskumppani velvoitetaan rakentamaan 
asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikka, vaikuttaa tämä myös suuresti sopimuskor-
vauksen määrään. Sopimuskorvauksena voidaan ottaa vastaan rahaa, maata asema-
kaava-alueelta tai raakamaata muilta alueilta. Helsingin seudun kunnissa kaikki edellä 
mainitut ovat mahdollisia vaihtoehtoja korvausten suorittamiseksi. Toiset kunnat pitävät 
ensisijaisena korvausmuotona rahaa ja toiset maata. Korvausmuoto vaihtelee myös kaa-
vahankkeen luonteen mukaan. Korvausten muotoon vaikuttavat myös kunnan tahto ja 
maanomistajan maksukyky.  
Sopimuskorvauksilla pyritään kattamaan alueen yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset. Maanomistajat osallistuvat kustannuksiin asemakaavasta saatavan hyö-
dyn suhteessa. Korvauksia määrittävän viranhaltijan näkökulmasta työtä helpottaa, jos 
korvauksia lähestytään arvonnousun kautta eikä osuutena yhdyskuntarakentamisen 
suorista kustannuksista. Arvonnousun kautta sopimuskorvaus lasketaan kunkin maan-
omistajan osalta tiettynä prosenttiosuutena maan arvonnoususta. (Kauppinen 2015.) 
Yksityisessä omistuksessa olevalle maalle kaavoitetut katualueet ja yleiset alueet on pe-
rusteltua luovuttaa kunnalle maa-aluekorvauksena (Kunnan maapoliittinen ohjelma 
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2007: 21). Asemakaava-alueen tontit eivät ole kunnan kannalta järkevä sopimuskor-
vauksen muoto, mutta ARA:n tukemaa asumistuotantoa varten kaavoitetut tontit voi olla 
perusteltua ottaa kunnalle sopimuskorvauksena. 
Vaikka alueen yhdyskuntarakentamisen kustannukset peritään yleensä osana alueen 
arvonnoususta, on esimerkiksi Vantaalla määritelty muulla kuin asuntoalueilla taksa ul-
koisen ja sisäisen kunnallistekniikan rakentamisen korvaukselle. Tällöin voidaan sopi-
musosapuolen kanssa välittömästi sopia mitä rakennetaan ja missä aikataulussa, kun 
rahoitus yhdyskuntarakentamiseen saadaan heti taksan muodossa. (Vähä-Piikkiö 2015.) 
6.2 Sopimusvakuudet 
Kielitoimiston sanakirjan mukaan vakuudella tarkoitetaan panttia, joka toimii vakuutena 
jonkin taloudellisen velvoitteen täyttämiseksi. Maankäyttösopimuksissa vakuus asete-
taan sopimuskorvauksia varten. Vakuutena voidaan luovuttaa kunnan nimiin tehty raha-
talletus, kunnalle luovutettu omavelkainen pankkitakaus tai kiinteistökiinnitys. (Muistilista 
2003.) 
Kun vakuudet kirjataan maankäyttösopimuksiin sopimuskorvausten maksamisen var-
mistamiseksi, minimoi kunta omat riskinsä hankkeessa, jos sopimuskorvaukset jäävät 
osapuolelta maksamatta. Vakuudet luovutetaan yleensä sopimuksen allekirjoittamisen 
yhteydessä ja ne palautetaan, kun sopimuskorvaukset on kokonaisuudessaan maksettu. 
Mikäli sopimuskorvauksia ei makseta sovitusti, pitää kunta vakuudet itsellään. Vakuudet 
on hyvä kirjata kaikkiin sopimuksiin, mutta sellaisissa sopimuksissa, joissa sopimuskor-
vaukset maksetaan rahakorvauksena, ne ovat erityisen tärkeitä. Niissä sopimuksissa, 
joissa sopimuskorvauksina toimivat alueluovutukset, kiinteistökaupan esisopimuksen al-
lekirjoittaminen maankäyttösopimuksen yhteydessä voi toimia yhtäläisenä vakuutena. 
6.3 Rakentaminen 
Vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan asemakaava-alueen 
yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, voidaan maankäyttösopimuksella siirtää yhdys-
kuntatekniikan suunnittelu ja rakentaminen maanomistajan vastuulle. Lisäksi maanomis-
tajaa voidaan velvoittaa rakentamaan alueelle julkisten palveluiden tiloja. Ottaessaan 
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nämä velvoitteet vastuulleen, maanomistaja välttyy sopimuskorvauksilta, ainakin suurilta 
osin. Tällaista vastuun siirtämistä ei voida pitää yleisesti suositeltavana, sillä kaavan to-
teuduttua valmis kunnallistekniikka jää kunnan hoitoon ja vastuulle. Lisäksi tällaiseen 
toimintatapaan liittyy haasteita hankintalain näkökulmasta. (Jääskeläinen & Syrjänen 
2010: 499.) 
Maankäyttösopimuksiin on suositeltavaa kirjata alueen toteuttamisen aikataulu. Aika-
taulu voidaan määrittää tiettynä päivämääränä tai sitoa alueen kunnallistekniikan tai pal-
veluiden valmistumiseen. (Kunnan maapoliittinen ohjelma 2007: 23.) 
Maankäyttösopimuksiin voidaan kirjata rakentamisvelvoite varmistamaan kaava-alueen 
toteutumista ja tonttien rakentumista.  Tontin omistajalla on oikeus rakentaa tontti kaavan 
osoittamalla tavalla, mutta välitöntä velvollisuutta hänellä ei ole tontin rakentamiseen il-
man rakentamisvelvoitteen kirjaamista. On olemassa myös muita lakiin kirjattuja maapo-
liittisia keinoja, joilla rakentamista voidaan vauhdittaa, ellei rakentamisvelvoitetta ole so-
pimuksiin kirjattu. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 477.) 
Maakeinottelun estämiseksi rakentamisvelvoitteen kirjaaminen on erittäin perusteltua. 
Tällöin maanomistaja ei pysty panttaamaan rakentamattomia tontteja pitkään tonttien 
hinnan nostamiseksi. Tällöin alueen kunnallistekniikka ei ole myöskään vajaakäytöllä ja 
kunnallisille palveluille on riittävästi tarvitsijoita. Myös muulle alueen rakentamiselle voi 
olla tarkoituksenmukaista asettaa rakentamisaikataulu. Mikäli kunta edellyttää alueelle 
tiettyä rakentamisen laatutasoa, tulee laatutaso kirjata sopimusasiakirjoihin hyvin yksi-
tyiskohtaisesti, jotta sopimusosapuoli ei tingi laatutasosta tavoitellessaan suurempaa 
voittoa hankkeessa. (Eerolainen 2005.) 
Kunta voi edellyttää sopimuksella myös asuntotuotannon määrään ja laatuun liittyviä 
seikkoja. Tyypillisiä esimerkkejä tästä on vuokra-asuntotuotannon, ARA-tuotannon ja va-
paarahoitteisen asuntotuotannon osuus kaavahankkeesta. Asuntorakentamisen määrän 
ja laadun velvoitteet voidaan kirjata sitoviksi tai suuntaa antaviksi. (Kunnan maapoliitti-
nen ohjelma 2007: 23.) 
Vaikka kuntaan luotetaan yleisesti sopimusosapuolena eikä kunnille juurikaan kirjata vel-
voitteita, voi sopimusosapuoli kuitenkin haluta sitouttaa kunnan yhdyskuntarakenteen 
laatuun liittyvillä seikoilla, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta. Tällaiset sopimusehdot 
voivat liittyä esimerkiksi puistojen ja kevyenliikenteen väylien rakentamiseen (Kunnan 
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maapoliittinen ohjelma 2007: 23). Mikäli alueen kunnallistekniikan rakentaminen on so-
pimuksessa määritetty kunnan velvollisuudeksi, voidaan myös kunnalle asettaa raken-
tamisaikataulu. 
6.4 Sopimussakko 
Kielitoimiston sanakirja (2016) määrittelee sopimussakon hyvitykseksi, jonka sopimus-
osapuoli sitoutuu maksamaan toiselle sopimusosapuolelle, ellei kykene täyttämään tiet-
tyä sopimusvelvoitetta. 
Mikäli maankäyttösopimuksiin asetetaan osapuolille sopimusvelvoitteita, kuten rakenta-
misvelvoite tai muu rakentamisen aikataulu, tulee sopimusvelvoitteiden rikkomisen sank-
tioksi asettaa sopimukseen sopimussakko. Sopimussakolla varmistetaan velvoitteiden 
toteutuminen. Ilman sopimussakkoa ei voida varmistua velvoitteiden toteutumisesta. 
Sopimussakkoa käytetään pääasiassa rakentamisvelvoitteen toteutumiseksi kunnan 
luovuttamien kiinteistöjen luovutuskirjoissa. Myös maankäyttösopimuksissa rakentamis-
velvoite voidaan sanktioida sopimussakolla. Lisäksi sopimussakkoa voidaan käyttää 
muun sopimuksessa määritetyn aikataulun varmistamiseksi tai esimerkiksi sopimusosa-
puolen ilmoitusvelvollisuuden varmistamiseksi. Sopimussakkona käytetään yleensä jo-
tain tietty euromäärää ja se voi olla sidoksissa esimerkiksi sopimuskorvausten määrään.  
6.5 Maankäyttösopimukseen liittyvät riskit 
Vaikka maankäyttösopimusosapuolilla olisi yhteinen tahtotila saada hanketta eteenpäin, 
voi hankkeen edetessä ilmetä osapuolten välille näkemyseroja, ja näistä eroista voi ai-
heutua hankkeen toteutumiselle suuria ongelmia. 
Suomen kuntaliiton julkaisussa Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä 
(2008: 35) esitetään maankäyttösopimuksiin liittyviä riskejä. Riskit liittyvät pääasiallisesti 
sopimussisältöön, mutta myös sopimusosapuoliin ja heidän toimintaansa. Sopimushank-
keessa sopimusosapuolilla on tai ainakin pitäisi olla yhteinen näkemys hankkeen tavoi-
tetilasta. Maankäyttösopimuksen sisältö onkin hyvä tarkentaa siten, että se tukee mah-
dollisimman hyvin hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  
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Sopimusosapuolten etujen turvaamiseksi, riskien välttämiseksi ja sopimuksen toteutu-
misen varmistamiseksi maankäyttösopimuksiin voidaan asettaa erilaisia sopimusehtoja. 
Sopimusehdot löysivät tiensä maankäyttösopimuksiin 1990-luvun alun taloudellisen la-
man seurauksena. Maankäyttösopimuksiin on sittemmin lisätty kohtia sopimussakoista, 
vakuuksista ja erimielisyyksien ratkaisemisesta sopimusosapuolen maksuvaikeuksista 
ja konkursseista johtuen (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 484).  
Mikäli sopimusosapuoli rikkoo sopimukseen kirjattuja ehtoja, on kunnan ryhdyttävä so-
pimuksen mukaisiin toimenpiteisiin esimerkiksi sopimussakon perimiseksi. Mikäli sopi-
mussakon perimisessä joustetaan, vaikeuttaa tämä jatkossa sakon perimisen yhdenmu-
kaisuutta ja asettaa yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisen kyseenalaiseksi. Mikäli 
sopimuksiin ei kirjata sopimusosapuolia sitovia ehtoja eikä määritetä rakentamisaikatau-
lua, saattaa hankkeen toteutuminen viivästyä ja pahimmillaan hanke voi jäädä toteutu-
matta, jos aika ajaa hankkeen ohi. 
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7 Maankäyttösopimuksen toteutuminen 
Maankäyttösopimuksen perimmäinen tarkoitus on saada merkittävää hyötyä saava yk-
sityinen maanomistaja osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Sopimuk-
seen voidaan tämän lisäksi kirjata eri osapuolten oikeuksia ja velvoitteita. Jos molemmat 
osapuolet täyttävät omat sopimuksen mukaiset velvoitteensa, voidaan katsoa maankäyt-
tösopimus toteutuneeksi. 
Virtanen kehottaa kirjassaan Kunnan maapolitiikka (2000) sopimusten teon huolellisuu-
teen. Virtasen mukaan sopimuksiin voi liittyä ennalta arvaamattomia ongelmia. Kunnan 
kannalta on ongelmallista, jos toinen osapuoli jättää sopimusvelvoitteet täyttämättä. So-
pimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä voi aiheutua pitkäkin selvittelytyö ja siten 
hankkeen viivästyminen. Maankäyttösopimukseen onkin syytä kirjata kohdat kunnalle 
asetettavasta vakuudesta ja sopimussakosta sopimuksen toteutumisen varmista-
miseksi. (Virtanen 2000: 88.) 
Maankäyttösopimukseen pääsemiseen ja sen toteutumiseen yksityisen maata kaavoi-
tettaessa vaikuttaa eniten maanomistajan ja kunnan yhteinen intressi alueen toteuttami-
sesta. Kunnan intressissä on alueen ympäristön ja rakennusten laadukas rakentaminen. 
Rakentajat puolestaan pyrkivät mahdollisimman suuren voittoon, mikä saattaa vaikuttaa 
alueen laatutasoon. On myös mahdollista, että maanomistajan intressissä ei olekaan 
alueen rakentaminen, vaan maanomistaja haluaa maksimoida kaavan tuoman maan ar-
vonnousun. Tämä voi johtaa maakeinotteluun tontteja panttaamalla tontin hinnan nosta-
miseksi. Mikäli maanomistajan ja kunnan intressit hankkeessa poikkeavat toisistaan jo 
lähtömetreillä, on syytä pohtia maankäyttösopimuksen soveltuvuutta alueen kaavoitta-
miseksi. (Eerolainen 2005.) 
Hyvin laadittu maankäyttösopimus, johon kirjataan kummankin osapuolen tavoitteet ja 
velvoitteet ja johon kummatkin osapuolet ovat sitoutuneita mahdollistaa kunnan näkökul-
masta yksityisen maan asemakaavoittamisen sekä laadukkaan rakentamisen ja eheän 
yhdyskuntarakenteen muodostamisen maanomistussuhteista riippumatta. 
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8 Maankäyttösopimukset Helsingin seudulla 
8.1 Helsingin seutu 
Helsingin seutu käsittää 14 kunta: 4 pääkaupunkiseudun kuntaa ja 10 kehyskuntaa 
(KUUMA-kunnat). Tässä työssä tehtyyn tutkimukseen haastateltiin Helsingin seudun 
kunnista kuutta kuntaa, jossa kaikissa maankäyttösopimukset kuuluvat käytettäviin maa-
poliittisiin keinoihin. Tutkimuksessa mukana olleita kuntia ovat Espoo, Kirkkonummi, 
Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vantaa (kuva 4). 
 
Kuva 4. Tutkimukseen osallistuneet Helsingin seudun kunnat 
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8.2 Maankäyttösopimus maapoliittisena keinona Helsingin seudun kunnissa 
Tähän tutkimukseen osallistuneiden kuuden Helsingin seudun kunnan linjaukset siitä, 
milloin maankäyttösopimusta käytetään, vaihtelevat, mutta paljon yhteisiä piirteitäkin löy-
tyy. Linjaukset maankäyttösopimuksen käyttöön on määritetty pääsääntöisesti kuntien 
maapoliittisessa ohjelmassa.  
Kunnilla on erilaisia linjauksia siitä, mitä tarkoitetaan merkittävällä hyödyllä ja käytännöt 
vaihtelevat kunnissa usein riippuen siitä, onko kyseessä 1. asemakaava vai asemakaa-
vamuutos, mutta useimmin merkittävä hyöty on määritetty lisäkerrosneliömetreinä.  
Maankäyttösopimuksella tehtävään kaavahankkeeseen aloitteita tekee kaikissa tutki-
mukseen osallistuneissa kunnissa sekä kunta että maanomistaja, mutta Espoossa, Si-
poossa ja Tuusulassa yksityiset maanomistajat ovat muita kuntia aloitteellisempia. 
Maankäyttösopimuksella tehtävien kaavahankkeiden vuosittainen määrä vaihtelee kun-
nittain ollen Espoossa ja Vantaalla muuta aluetta huomattavasti suurempi. Tätä selittä-
nee pääkaupunkiseudun vetovoimaisuus kehyskuntiin verrattuna ja suurempi rakenta-
misen volyymi. 
Espoo 
Espoon linjan maankäyttösopimuksen käyttöön on määrittänyt kaupunginhallitus erilli-
sellä päätöksellä. Espoossa maankäyttösopimus tehdään aina, kun maanomistaja saa 
merkittävää hyötyä. Maanomistaja osallistuu hyödyn suhteessa kunnallistekniikan ra-
kentamiseen. Luottamuselimissä ei ole päätetty mitään europerusteista rajaa, mutta vir-
kamieskäytäntönä merkittävän hyödyn raja on ollut 300 000 euroa. Asuntorakentami-
sessa käytetään lisäksi rakennusoikeuden määrää, joka on 500 k-m2 ja vanhoilla pien-
taloalueilla ensimmäisen asemakaavan yhteydessä 700 k-m2. Maankäyttösopimuksia 
tehdään sekä 1. asemakaavan että kaavamuutoksien yhteydessä. Espoossa maankäyt-
tösopimuksiin liittyvät asemakaavat sisältävät usein myös kaupungin omistamaa maata. 
Espoossa raha on ehdottoman ensisijainen sopimuskorvauksen muoto, mutta täydentä-
vänä korvauksena voidaan ottaa vastaan myös maata. Yleiset alueet ostetaan kohtuu-
hinnalla maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Sopimuskorvauksen 
määrä on arvonnoususta 40–60 % hankkeesta riippuen. 
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Espoossa on maankäyttösopimuksia sisältäviä kaavahankkeita vuosittain 10–20 kappa-
letta. Yksi hanke voi sisältää useita sopimuksia. Erityisen aloitteellisia kaavahankkeisiin 
ovat yksityiset maanomistajat. (Julkunen & Marttinen 2015.) 
Tässä tutkimuksessa tehdyn haastattelun jälkeen Espoossa on hyväksytty uudet maan-
hankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet. Valtuusto hyväksyi 
periaatteet 9.11.2015. (Julkunen 2016.) 
Kirkkonummi 
Kirkkonummella maankäyttösopimuksen suuntalinjat on määritetty maapoliittisessa oh-
jelmassa. Linja maankäyttösopimuksen käyttämiselle on selkeä, sillä kunnassa on peri-
aate, että aina yksityisen maata kaavoitettaessa voidaan käyttää maankäyttösopimusta. 
Samat ehdot pätevät sekä ensimmäisessä asemakaavassa että kaavamuutoksessa. Jos 
maanomistaja saa kaavasta taloudellista hyötyä, tehdään sopimus aina. Ensimmäisen 
asemakaavan yhteydessä maanomistaja saa 700 k-m2 ilmaiseksi ja suuremmasta ra-
kennusoikeuden määrästä on tehtävä maankäyttösopimus. Käytännössä vähempikin ra-
kennusoikeuden määrä on edellyttänyt Kirkkonummella maankäyttösopimuksen laatimi-
sen, ja joissain hankkeissa rajaksi on määritetty yksi tontti, jonka maanomistaja saa ”il-
maiseksi” ilman sopimusta. Tällainen käytäntö on esimerkiksi alueilla, joilla maanomistus 
on pirstaloitunutta ja usea maanomistaja saa kaavassa kaksi tonttia. Omakotitaloalueilla 
sijaitsevissa kaavamuutoksissa rakennusoikeuden lisääntyessä korvaukseksi on riittänyt 
yleisen alueen luovutus. Mikäli hyöty on ollut merkittävää, pätevät samat ehdot kuin en-
simmäisen asemakaavan osalta. 
Sopimuskorvaukset ovat ensimmäisen asemakaavan osalta rahakorvaus ja yleisen alu-
een luovuttaminen. Enimmäkseen korvaukset ovat olleet rahapainotteisia. Korvauksena 
ei oteta vastaan raakamaata tai kaava-alueen tontteja. Raakamaa voi olla mahdollinen 
korvausmuoto tulevaisuudessa. Sopimuskorvauksena peritään kunnallistekniikan raken-
tamisen kustannukset, kuitenkin enintään 60 % arvonnoususta. 
Kirkkonummella on maankäyttösopimuksia sisältäviä kaavahankkeita muutamia vuosit-
tain. Aloitteellisia tällaisille hankkeille ovat sekä kunta että yksityiset maanomistajat. 
(Kauppinen 2015.) 
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Nurmijärvi 
Nurmijärvellä maankäyttösopimuksen suuntaviivat on kirjattu maapoliittiseen ohjelmaan. 
Maankäyttösopimukseen päädytään aina, kun alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa. 
Linja Nurmijärvellä ei kuitenkaan ole täysin selkeä. Sopimuksissa yleiset alueet luovute-
taan maksutta kunnalle. Yritysalueet kaavoitetaan Nurmijärvellä aina kunnan omista-
malle maalle. 
Sopimuskorvausten tulee kattaa aina vähintään kunnallistekniikan rakentamisen kustan-
nukset. Sekä ensimmäisten asemakaavojen että asemakaavamuutoksien osalta hyöty 
otetaan huomioon kokonaisuudessaan ja arvonleikkaus lasketaan kokonaishyödystä.  
Kunta leikkaa arvonnoususta ensimmäisissä asemakaavoissa 55–60 % ja kaavamuu-
tosten osalta 50 %. Kehittämiskorvauksen määräämisen osalta Nurmijärvellä käytetään 
500 k-m2:n kynnystä, mutta kehittämiskorvausmenettelyä ei ole kunnassa käytetty. So-
pimuskorvaukset Nurmijärvellä maksetaan yleisimmin maana, joka on kaava-alueen 
tontteja tai raakamaata. Yksityisten henkilöiden sopimuskorvaukset ovat yleensä maata 
sopimusalueelta. Pienissä kohteissa korvaukset ovat rahakorvauksia, jos kyseessä on 
esimerkiksi yhtiömuotoisen maanomistajan kaavahanke. 
Nurmijärvellä on vuosittain muutamia maankäyttösopimuksia edellyttäviä kaavahank-
keita. Keskimäärin yhteen hankkeeseen sisältyy 2–3 sopimuskumppania. Sekä kunta 
että maanomistajat ovat aloitteellisia sopimuksia edellyttävissä kaavahankkeissa. (Alas-
talo & Kujala 2015.) 
Sipoo 
Sipoon kunnassa maankäyttösopimusten suuntalinjat on määritetty maapoliittisessa oh-
jelmassa. Maankäyttösopimuksia sisältäviä asemakaavoja laaditaan ensimmäisen ase-
makaavan yhteydessä pääasiassa yritystoiminnalle suunnatuille alueille. Asemakaava-
muutosten yhteydessä maankäyttösopimus laaditaan, jos kaavasta saatava rakennusoi-
keus ylittää 500 k-m2. Maankäyttösopimuksia laaditaan ja tullaan jatkossa laatimaan 
myös sellaisten hankkeiden yhteydessä, joissa yksityisessä omistuksessa olevilla kiin-
teistöillä sijaitsee rakennuksia.  
Sopimuskorvauksina peritään yleisesti 50 % arvonnoususta asemakaavamuutosten yh-
teydessä. Sopimuskorvaukset otetaan vastaan rahakorvauksena tai maana. 
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Sipoossa maankäyttösopimuksia edellyttäviä kaavahankkeita käynnistyy noin yksi vuo-
dessa ja erityisen aktiivisia aloitteen tekijöitä hankkeisiin ovat yksityiset maanomistajat, 
mutta kunta voi myös tarvittaessa esittää sopimusta. (Söyrilä 2015.) 
Tuusula 
Tuusulassa maankäyttösopimus on kirjattu maapoliittiseen ohjelmaan yhtenä maapoliit-
tisena keinona. Ensimmäisen asemakaavan yhteydessä maankäyttösopimus laaditaan, 
mikäli yksityisen omistamat rakennetut kiinteistöt on tarkoituksenmukaista ottaa kaa-
vaan. Maankäyttösopimus laaditaan aina, kun ensimmäinen asemakaava tuottaa yksi-
tyiselle maanomistajalle jo rakennettujen rakennusten lisäksi rakennusoikeutta yli 500 k-
m2. Yksityinen maanomistaja saa sopimuksella korvauksetta enintään 750 k-m2 lisära-
kennusoikeutta jo rakentamiensa kerrosneliömetrien lisäksi ja luovuttaa kunnalle 250 k-
m2 korvauksetta. Loppuosan kiinteistöstä maanomistaja myy kunnalle raakamaan hin-
taan. Sopimuskaavoissa on usein sekä kunnan että yksityisen maanomistusta. Kaava-
muutoshankkeissa kunta perii sopimuskorvauksena 50 % arvonnoususta. (Hämäläinen 
& Kantola 2015.) 
Tuusulassa maankäyttösopimuksen yhteydessä laaditaan lähes aina kaavoituksen 
käynnistämissopimus, johon on uutena kohtana kirjattu käynnistämissopimuksen voi-
massaoloaika. Käynnistämissopimukset ovat voimassa 5–6 vuotta. (Hämäläinen & Kan-
tola 2015.) 
Sopimuskorvauksena otetaan vastaan ensisijaisesti maata ja toissijaisesti rahaa. (Hä-
mäläinen & Kantola 2015.) 
Tuusulassa maankäyttösopimuksia sisältäviä hankkeita on vuosittain 5–10 kappaletta 
(Hämäläinen 2016). Hankkeisiin aloitteellisia ovat sekä kunta että yksityiset maanomis-
tajat. (Hämäläinen & Kantola 2015.) 
Vantaa 
Vantaan maapoliittisessa ohjelmassa määritetään suuntaviivat maankäyttösopimuksille. 
Yksityisen maanomistajan kanssa tehdään ensisijaisesti maankäyttösopimus ja toissijai-
sesti peritään kehittämiskorvaus. Maankäyttösopimus vaaditaan kaavahankkeessa, 
jossa maanomistajalle aiheutuu merkittävää hyötyä ja rakennusoikeutta tulee kaavassa 
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maanomistajalle yli 500 k-m2. Vantaan kaupungin uusi maapoliittinen linjaus on, että 
kaupunki ei enää laadi maankäyttösopimuksia ensimmäisen asemakaavan yhteydessä 
muutoin kuin poikkeustapauksissa. Kaupungilla on linja, että se laatii ensimmäiset ase-
makaavat ainoastaan omalle maalleen. Asemakaavamuutosten yhteydessä on voi-
massa 500 k-m2:n raja, jonka ylitys edellyttää sopimuksen. 
Vantaa kaupungissa tehdään edelleen aikaisemmin tehtyihin yhteistyösopimuksiin liitty-
viä hankkeiden toteuttamissopimuksia. Yhteistyösopimuksia ei ole Vantaalla tehty vuo-
den 2010 jälkeen. 
Vantaan maapoliittisten linjausten (Maapoliittiset linjaukset 2014) mukaan maanomistaja 
maksaa sopimuskorvauksena enimmillään 50 % kaavoituksen tuomasta arvonnoususta. 
Asuntotonttien osalta korvaus on kuitenkin aina 50 % arvonnoususta, poikkeuksena 
asunto-osakeyhtiöiden omistamat tontit tietyin edellytyksin. 
Sopimuskorvauksena otetaan vastaan rahaa, tontteja ja muuta maata. Maata otetaan 
yleensä vastaan kaupungin omasta halusta, mutta valtaosa korvauksista maksetaan ra-
hana. Korvaukset määritellään tapauskohtaisesti. Yleiset alueet luovutetaan sopimuk-
sella korvauksetta kaupungille. 
Vantaalla käynnistyy vuosittain kymmeniä hankkeita, jotka edellyttävät maankäyttösopi-
muksia. Aloitteellisia ovat sekä kaupunki että yksityiset maanomistajat. (Vähä-Piikkiö 
2015.) 
8.3 Sopimusneuvottelut 
Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa maankäyttösopimuksen tekemisen, kun kaa-
valuonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaikissa tutkimukseen osallistu-
neissa kunnissa maankäyttösopimuksen allekirjoittaminen on osa kaavan ehdotusvai-
hetta ja maankäyttösopimus allekirjoitetaan pääsääntöisesti ennen kuin kaava hyväksy-
tään kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Joissain kunnissa sopimukset kulkevat sa-
massa hyväksymiskäsittelyssä asemakaavan kanssa.  
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Maankäyttösopimusta ovat usein edeltäneet pitkätkin maanhankintaneuvottelut, jotka 
muuttuvat maanomistajan myyntihaluttomuuden tai kunnan kannalta kohtuuttomien hin-
tavaatimusten seurauksena maankäyttösopimusneuvotteluiksi. Joskus neuvottelut voi-
vat venyä niin pitkiksi, että ajan kuluessa koko hanke ei ole enää kunnan tai maanomis-
tajan näkökulmasta ajankohtainen. 
Sopimusneuvottelut sujuvat nopeammin maanomistaja-aloitteisissa kaavamuutoshank-
keissa, mutta ensimmäisen asemakaavan hankkeissa neuvottelut kaikkine vaiheineen 
voivat venyä pitkiksi – varsinkin, jos maanomistajia on paljon. 
Vaikka maankäyttösopimuksilla katsotaan olevan kaavojen toteutumista edistävä vaiku-
tus, voivat sopimusneuvottelut myös hidastaa kaavaprosessia. Mitä aikaisemmassa kaa-
vaprosessin vaiheessa neuvottelut aloitetaan ja sopimusperiaatteet ovat maanomistajan 
tiedossa, sitä vähemmän vaikutusta sopimusneuvotteluilla on kaavahankkeen kestoon. 
Tutkimukseen osallistuneissa kunnissa koetaan, että sellaiset maanomistajat, jotka ovat 
itse hankkeen takana, ovat sitoutuneita viemään sopimusprosessin loppuun sujuvasti. 
Rakennusliikkeet ovat tottuneet maankäyttösopimuskäytäntöihin, mutta yksityishenkilöi-
den kanssa maankäyttösopimusprosessi koetaan työläämmäksi. Ongelmia ja viivästyk-
siä sopimusneuvotteluissa syntyy silloin, kun suhdanteet heilahtelevat. Kaavaprosessi 
voi olla myös hyvin pitkä, jolloin kaavaratkaisu saattaa muuttua kesken prosessin. Pa-
himmillaan nämä estävät sopimuksen syntymisen. Maanomistajat saattavat myös vetäy-
tyä hankkeesta, kun heille selviää sopimusvelvoitteet ja sopimuksen todelliset taloudel-
liset vaikutukset. Yksityisen maanomistajan voi olla vaikea ymmärtää yhdyskuntaraken-
tamisen kalleus ja suureksi koetut sopimuskorvaukset voivat aiheuttaa petetyksi tulemi-
sen tunnetta. Maankäyttösopimusten periaatteiden läpikäyminen sopimusosapuolen 
kanssa on syytä tehdä heti prosessin alkumetreillä, jotta sopimusosapuoli tietää, mihin 
sopimuksella sitoutuu. Oman haasteensa neuvotteluihin tuo se, että sopimuskorvauksia 
ei voida määrittää kovinkaan tarkasti prosessin alkuvaiheessa, koska kaavan sisällöstä 
voidaan varmistua vasta kaavaprosessin loppuvaiheessa. 
Neuvotteluissa kohdataan monenlaisia ongelmia, jotka liittyvät kahden eri osapuolen in-
tressien yhteensovittamiseen. Mikäli sopimusneuvottelut vaikeutuvat, jätetään kaava 
usein odottamaan, että neuvotteluissa päästään eteenpäin. Näin toimitaan myös Helsin-
gin seudulla. Pattitilanne voidaan ratkaista jättämällä maanomistaja asemakaavan ulko-
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puolelle tai olla kaavoittamatta maanomistajalle lisää rakennusoikeutta, jotta asemakaa-
vaa saadaan eteenpäin ilman maankäyttösopimusta. Tällaisissa ratkaisuissa tulee kui-
tenkin varmistaa, että järkevä yhdyskuntasuunnittelu toteutuu ratkaisuista huolimatta ja 
muussa tapauksessa kunnan on ryhdyttävä muihin toimiin näiden kiinteistöjen asema-
kaavoittamiseksi. 
8.4 Maankäyttösopimusten toimivuus 
Tässä työssä tehdyn tutkimuksen perusteella maankäyttösopimukset koetaan suhteelli-
sen toimivaksi välineeksi Helsingin seudulla maapolitiikan hoidossa, vaikka moni kunta 
toteaakin, että kunnan talouden näkökulmasta perinteiseen maapolitiikkaan verrattuna 
maankäyttösopimukset eivät ole välttämättä yhtä järkevä ratkaisu.  
Tutkimuksessa nousi selkeästi esille kolme eri seikkaa maankäyttösopimusten hyö-
dyistä. Ensinnäkin niiden katsotaan helpottavan kunnan rahoitusasemaa, koska kunnan 
ei tarvitse sitoa rahaa alueen infran rakentamiseen vaan raha kunnallistekniikan raken-
tamiseen saadaan sopimusosapuolelta/-puolilta. Toiseksi maankäyttösopimuksella kat-
sotaan olevan kaavahanketta edistävä vaikutus. Yhtäältä maankäyttösopimus on keino 
viedä hanketta kokonaisuudessaan eteenpäin ja loppuun saakka, ja toisaalta kaava-
hanke kokonaisuudessaan voi olla nopeampi, varsinkin, jos hankkeen takana ovat yksi-
tyisen maanomistajan omat intressit. Maankäyttösopimukseen liittyvät hankkeet toteutu-
vat nopeammin usein siksi, että maanomistaja palkkaa omat suunnittelijat ja selvittäjät 
laatimaan kaavaa, jolloin asemakaava saadaan aikaiseksi nopeammin kuin kunnan to-
teuttamana. Lisäksi hankkeiden katsotaan nopeutuvan silloin, kun kyseessä on yrityksen 
omaa toimintaa varten yrityksen omalle maalle laadittava asemakaava tai sen muutos. 
Sopimukset koetaan tarpeelliseksi välineeksi kaavan saattamiseksi eteenpäin, sillä 
maanomistajat usein vastustavat kaavahanketta, elleivät saa siitä itse taloudellista hyö-
tyä. Niissä kunnissa, joissa sopimuskorvaukset ohjataan suoraan asemakaava-alueen 
kunnallistekniikan rakentamiseen, katsotaan, että tällaisella toimintatavalla voidaan edis-
tää alueen kunnallistekniikan valmistumista. Myös kunnallistekniikan rakentamisen liittä-
misellä osaksi sopimuskorvauksia voidaan katsoa olevan kaavahankkeen toteutumista 
edistävä vaikutus. Laki julkisista hankinnoista kuitenkin rajoittaa kunnallistekniikan ra-
kentamisen velvollisuuden siirtämistä sopimusosapuolelle, mutta joissain tapauksissa se 
voi olla perusteltua. Kolmanneksi maankäyttösopimusten katsotaan olevan erityisen 
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hyödyllisiä kaavamuutoshankkeissa, joissa erityinen intressi hankkeen toteuttamiseen 
on nimenomaan yksityisellä maanomistajalla.  
Vaikka maankäyttösopimukset mielletään toimivaksi keinoksi yksityisen maan kaavoitta-
miseen, vaikuttaa kuitenkin siltä, että lista sopimusten ongelmista on hyötyjä suurempi 
ja hajanaisempi (taulukko 1). Helsingin seudun kunnista saatujen vastausten perusteella 
näyttäisi siltä, että maankäyttösopimusten suurimmat ongelmat liittyvät kunnan vaikutus-
mahdollisuuksien rajoittumiseen kaavan toteutumisessa sekä sopimusosapuolen käsi-
tyksiin maankäyttösopimuksista, sopimushaluttomuuteen ja sitoutumattomuuteen. Kun-
nissa koetaan, että maankäyttösopimushankkeissa kunta ei pysty vaikuttamaan asunto-
tuotannon määrään ja laatuun ja tonttien luovutushintaan – ainakaan samassa määrin 
kuin omalle maalle kaavoitettaessa. Koska kunta ei voi määrittää tonttien luovutusaika-
taulua, on palveluiden rakentamisen ajoittaminen haasteellista. Maankäyttösopimus-
hankkeiden katsotaan myös kaventavan kunnan investointien suunnittelua, koska maan-
käyttösopimushankkeet on toteutettava sovitussa aikataulussa ja sopimushankkeet on 
huomioitava kunnan budjetissa, vaikka korvaukset perittäisiin kunnallistekniikan raken-
tamisen mukaan. Kunnat kokevat, että maanomistajan ymmärrys kaavan sisällöstä, so-
pimuskorvausten määrästä ja yhdyskuntarakentamisen todellisista kustannuksista on 
maankäyttösopimuksen merkittävä ongelmakohta, joka vaikeuttaa neuvotteluja ja pa-
himmillaan estää alueen asemakaavoittamisen. Mikäli kaavahankkeeseen liittyy useita 
maanomistajia ja täten useita sopimuskumppaneita, on kaikkien maanomistajien kanssa 
vaikeaa löytää yhteisymmärrys. Lisäksi maankäyttösopimusten toimivuutta kyseenalais-
tettiin alueilla, joille on myönnetty poikkeusluvin hajarakennusoikeutta. Tällaisilla alueilla 
sopimuskorvauksien ei koeta kattavan yhdyskuntarakentamisen kustannuksia, koska ra-
kennusoikeutta alueella on jo käytetty eikä tällaisten maanomistajien kohdalla sopimus-
kynnys ylity ja kunta ei saa sopimuskorvauksia yhdyskuntarakentamiseen. 
Yksityisen maan kaavoittamiseen ja kustannuksista sopimiseen liittyy myös eräs maan-
omistajien yhdenvertaiseen kohteluun liittyvä ongelma. Maankäyttösopimus on vapaa-
ehtoinen sopimus ja jos sopimukseen ei päästä voidaan määrätä kehittämiskorvaus. Ke-
hittämiskorvaus edellyttää kuitenkin sitovaa tonttijakoa, jota kaikissa kunnissa ei käytetä. 
Tällöin kehittämiskorvausta ei voida periä ja maanomistajia ei voida tällöin tasavertai-
sesti velvoittaa yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. 
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Taulukko 1. Maankäyttösopimusten hyödyt ja ongelmat 
Hyödyt Ongelmat 
Kunnan rahoitusaseman helpottuminen 
 
Kaavahanketta edistävä vaikutus 
 
Toimivuus kaavamuutoshankkeissa 
Haja-asutusalueiden kaavoitus 
 
Maanomistajan ymmärtämättömyys 
 
Maanomistajien yhteisymmärryksen puute 
 
Maanomistajan liian optimistinen käsitys 
hankkeesta 
 
Kaavoitusprosessin hidastaminen 
 
Vaikutus kunnan investointien suunnitteluun 
 
Kunnan heikompi vaikutusmahdollisuus asun-
totuotantoon, tonttien hintaan ja luovutukseen
 
Palvelurakentamisen ajoittaminen 
 
Tonttien hidas rakentuminen 
 
Maanomistajan sitoutumattomuus 
 
Aikataulun venyminen 
 
Maanomistajien innottomuus sitoa rahaa etu-
painotteisesti 
8.5 Yhdyskuntarakentamisen velvoite 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määrätty kunnan velvollisuudeksi toteuttaa asema-
kaava-alueen yleiset alueet. Yleisten alueiden kuten katujen, torien, liikennealueiden tai 
virkistysalueiden toteuttaminen voidaan maankäyttösopimuksella siirtää kunnalta toi-
selle sopimusosapuolelle. 
Tutkimuksesta selviää, että Helsingin seudun kuntien tekemissä maankäyttösopimuk-
sissa alueen infran rakentaa pääsääntöisesti aina kunta. Aikaisemmin Sipoossa, Van-
taalla ja Kirkkonummella on laadittu sopimuksia, joissa sopimusosapuoli on vastannut 
yhdyskuntarakentamisesta. Myös Tuusulassa on kokemusta maanomistajan rakenta-
masta alueen infrasta yhden yritysalueen osalta. Tällaisissa hankkeissa ongelmia on 
kuitenkin syntynyt joissain kunnissa rakentamisen laatutasossa. Lisäksi nykyinen han-
kintalainsäädäntö tuo omat hankaluutensa kilpailuttamisen osalta, mikäli kunta siirtää 
omia velvoitteitaan toiselle sopimusosapuolelle. Kirkkonummen kunnassa on siirretty so-
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pimuksella maanomistajan rakennettavaksi myös julkisten palveluiden tiloja. Kokemuk-
set tästä ovat positiivisia, mutta Kirkkonummella kuitenkin katsotaan, että läpinäkyvyy-
den ja palvelurakentamisen aikatauluvelvoitteen kannalta on parempi, jos kunta itse ra-
kentaa tilat ja perii ne korvauksina maanomistajilta.  
8.6 Maankäyttösopimuksiin liittyvien asemakaavojen toteutuminen 
Maankäyttösopimuksiin liittyvät asemakaavahankkeet toteutuvat Espoossa ja Vantaalla 
paremmin kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa kunnissa. Tätä selittänee pääkau-
punkiseudun vetovoima kehyskuntiin verrattuna. Heikoimmin maankäyttösopimuksiin 
liittyvät asemakaavat koettiin toteutuvan Sipoossa. 
Kuten jo aiemmin todettiin maankäyttösopimukset soveltuvat käytettäviksi sekä ensim-
mäisen asemakaavan yhteydessä että kaavamuutoksissa. Tutkimukseen osallistu-
neissa Helsingin seudun kunnissa yhdytään yleiseen mielipiteeseen siitä, että maankäyt-
tösopimukset soveltuvat paremmin kaavamuutoshankkeisiin. Vantaalla ja Kirkkonum-
mella koetaan asemakaavojen toteutuvan yhtä hyvin sekä ensimmäisen asemakaavan 
hankkeissa että kaavamuutoshankkeissa. Kunnat ovat myös melko yksimielisiä siitä, 
että maanomistajan intressit vaikuttavan suuresti siihen toteutuuko asemakaava.  
Tässä tutkimuksessa nousi esiin erityisesti neljä seikkaa, jotka vaikuttavat maankäyttö-
sopimuksiin liittyvien asemakaavojen toteutumiseen (kuva 5). Helsingin seudun kuntien 
mukaan yleinen markkinatilanne ja sen muutokset ovat suurin haaste ja este maankäyt-
tösopimuksiin liittyvien asemakaavojen toteutumiselle. Yleisen markkinatilanteen muu-
tokset voivat olla hyvinkin nopeita. Markkinatilanteen nopeat muutokset ja kaavaproses-
sin hitaus voivat yhdessä johtaa tilanteeseen, jossa rakennettavissa oleva alue ei ole-
kaan enää tarkoituksenmukainen toteuttaa, jos esimerkiksi tonttikauppa ei käy. Sekä 
maankäyttösopimuksen että asemakaava-alueen toteutumiseen vaikuttaa myös kaava-
prosessin hitaus. Kaavaprosessin hitauteen voivat vaikuttaa useat tekijät, mutta asema-
kaavan toteutumisen erääksi suureksi haasteeksi kunnat mainitsevat erityisesti asema-
kaavavalitukset. Myös maanomistajien haluttomuus myydä tontteja asemakaavoitetulta 
alueelta koettiin kaavan toteutumista hidastavana seikkana monessa kunnassa. Suurin 
syy maanomistajien myyntihaluttomuuteen lienee maanomistajan halu pantata tontteja 
paremman myyntihinnan toivossa. Syy tonttien toteutumattomuuteen ei kuitenkaan ole 
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aina maanomistajan, vaan yleinen huono taloustilanne voi aiheuttaa sen, että tonteille ei 
löydy ostajia. 
 
Kuva 5. Maankäyttösopimuksiin liittyvien asemakaavojen toteutumisen yleisimmät haasteet 
Muita tässä tutkimuksessa ilmenneitä maankäyttösopimukseen liittyvien asemakaavojen 
toteutumista hidastavia tekijöitä ovat 
 maanomistajan ahneus 
 pankkien rahoituskuviot pientalorakentajille 
 maanomistajan epärealistiset käsitykset hankkeesta 
 maankäyttösopimustekniikan hitaus ja 
 kuntien yhdistymiskehitys. 
Pahimmassa tapauksessa yksityisen maalle toteutettu asemakaavahanke voi jäädä to-
teutumatta. Kunnissa ei ole selkeää prosessia sille, miten tällaiset kesken jääneet hank-
keet lopetetaan. Mikäli hanke ei toteudu maanomistajista riippuvista syistä ja hanke on 
kunnan näkökulmasta merkittävä, voi kunta päätyä hankkimaan alueen itselleen. Näin 
menetellään kuitenkin äärimmäisen harvoin. 
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8.7 Maankäyttösopimusten toteutumista edistävät sopimusvelvoitteet 
Tässä työssä tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisia maankäyttösopi-
musten toteutumista edistäviä sopimusvelvoitteita sopimuksiin kunnissa kirjataan ja mi-
ten nämä sopimusvelvoitteet ovat toimineet. Tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan sopi-
musvelvoitteita vakuuksien, rakentamisvelvoitteen, sopimussakon ja ARA-tuetun asun-
totuotannon määrän osalta. Sopimusten sisältö velvoitteiden osalta on kunta- ja hanke-
kohtaista. 
8.7.1 Sopimuskorvaus ja vakuudet 
Maankäyttösopimukseen kirjattavalla vakuudella pyritään varmistamaan sopimuskor-
vausten maksaminen kunnalle. Vakuudet saattavat olla hyvinkin lyhytaikaisia, sillä ne 
palautetaan maanomistajalle, kun korvaukset on kokonaisuudessaan maksettu. 
Sopimuskorvauksien muodon ensisijaisuus vaihtelee kunnittain. Espoossa, Kirkkonum-
mella ja Vantaalla sopimuskorvaukset ovat rahapainotteisia, mutta korvauksia voi ta-
pauskohtaisesti suorittaa myös maaluovutuksina. Nurmijärvellä ja Tuusulassa sopimus-
korvaukset ovat pääasiassa maaluovutuksia. Sipoossa otetaan vastaan sekä maa- että 
rahakorvauksia, eikä Sipoossa ole selkeää käytäntöä sopimusten vähyydestä johtuen. 
Kaikki tutkimukseen osallistuvat kunnat kirjaavat maankäyttösopimuksiin kohdan va-
kuuksista. Osa kunnista ei kuitenkaan vaadi vakuuksia sopimuksissa, joissa kunnalle 
maksettavat korvaukset ovat pieniä. Esimerkiksi Espoossa pientaloalueilla alle 2 500 
euron sopimuksissa vakuuksia ei kirjata. Vantaalla vakuuksia ei myöskään vaadita ve-
roja kerääviltä organisaatiolta. Vakuudeksi otetaan vastaan pankkitakauksia ja kiinteis-
tökiinnityksiä. Mikäli sopimuskorvaus suoritetaan maaluovutuksena, myös kiinteistökau-
pan esisopimus on katsottu riittäväksi vakuudeksi. Kunnissa vakuudet otetaan vastaan 
pääasiassa maankäyttösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 
Helsingin seudun kunnissa vakuuksia pidetään erittäin toimivana ja erittäin tärkeänä kei-
nona varmistamaan, että kunta saa sopimusosapuolelta sopimuksen mukaiset korvauk-
set. Kunnissa koetaan, että vakuudet toimivat riittävänä pelotteena ja niiden kirjaaminen 
on erittäin tarpeellista suurissa hankkeissa. Missään tutkimukseen osallistuneista kun-
nista vakuudet eivät ole jääneet kunnalle. 
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Vaikka vakuuksien käyttö on Helsingin seudulla jo melko vakiintunut käytäntö maankäyt-
tösopimuksissa, koetaan vakuuksien käytössä olevan myös ongelmia ja kehitettävää. 
Yritykset ovat tottuneet vakuuksiin, mutta yksityishenkilölle ne voivat tuottaa haasteita. 
Pankkitakaukset ovat kalliita ja yksityishenkilöt voivat harvoin laittaa kiinnityksiä par-
haalle etusijalle. Kiinteistökiinnitysten katsotaan olevan haasteellisia suurilla alueilla. 
Koska kiinnitykset kohdistuvat asemakaavoitettuun maahan ja mahdollisesti kaavan mu-
kaisiin tontteihin, ne teettävät lisätyötä tontteja myytäessä. Vakuuksien käyttöä voidaan 
kehittää myös kirjaamalla kunnan maapoliittiseen ohjelmaan periaate siitä, kuinka pie-
nissä hankkeissa vakuutta ei tarvita. 
8.7.2 Rakentamisvelvoite 
Rakentamisvelvoitetta ei kirjata kuntien laatimiin maankäyttösopimuksiin säännönmukai-
sesti Helsingin seudulla, mutta kunnan myymien tonttien luovutuskirjassa rakentamisvel-
voite usein mainitaan. Maankäyttösopimuksissa rakentamisvelvoitetta kuitenkin käyte-
tään usein merkittävien kaavahankkeiden yhteydessä. Rakentamisvelvoitteen kirjaami-
seen saattaa myös vaikuttaa asuntopoliittinen paine. Kirkkonummella on 2000-luvulla 
myös rajoitettu sopimuksissa rakentamista kunnan kasvun hillitsemiseksi. 
Sipoossa ja Nurmijärvellä rakentamisvelvoitetta ei kirjata sopimuksiin. Sipoossa kuiten-
kin kirjataan toteuttamisaikataulu. Espoossa, Kirkkonummella ja Vantaalla rakentamis-
velvoitetta voidaan käyttää tapauskohtaisesti. Kirkkonummella koetaan, että suuret 
maankäyttösopimuskorvaukset toimivat hyvänä kannustimena alueen rakentamiselle. 
Tutkimuksen kuudesta kunnasta rakentamisvelvoitetta käyttää maankäyttösopimuksissa 
säännönmukaisimmin Tuusula, jossa rakentamisvelvoite kirjataan erityisesti silloin, kun 
kaavamuutos on syntynyt maanomistajan aloitteesta. Kaikissa tapauksissa ei Tuusu-
lassa kuitenkaan rakentamisvelvoitetta kirjata. Esimerkiksi yksityisten maanomistajien 
pihatonteille rakentamisvelvoitetta ei kirjata. Tuusulassa rakentamisvelvoitteen käyttöä 
harkitaan aina tapauskohtaisesti ja sen käyttöä voidaan kohtuullistaa esimerkiksi taan-
tuman aikana. Helsingin seudun kunnissa rakentamisvelvoiteaika on yleensä 2–5 vuotta 
kunnasta ja tontin käyttötarkoituksesta riippuen. 
Rakentamisvelvoitteen puuttuminen sopimuksista voi johtaa hankkeen toteutumisen vii-
västymiseen tai toteutumatta jäämiseen, kuten Vantaalla on käynyt muutamissa hank-
keissa. Tällaisen tilanteen estämiseksi tulee alueen toteutuminen varmistaa maankäyt-
tösopimuksen ehdoin. 
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Rakentamisvelvoitteita sopimuksiin kirjaavat kunnat perivät sopimussakon rakentamis-
velvoitteen laiminlyönnistä.  Myös Sipoossa sopimussakko on kirjattu sopimuksiin, joissa 
rakentamiselle on määritetty aikataulu. Mikäli aikatauluvelvoitetta ei pystytä pitämään, 
sitä voidaan jatkaa neuvotellen. Sopimussakko voidaan suorittaa myös alueen muuna 
rakentamisena kompensaationa kunnalle aikataulun venymisestä. 
8.7.3 Sopimussakko 
Sopimussakolla pyritään varmistamaan sopimukseen kirjattujen velvoitteiden täyttymi-
nen. Yleisesti sopimussakko yhdistetään rakentamisvelvoitteeseen, mutta sopimus-
sakko voidaan yhdistää myös muihin sopimusvelvoitteisiin. 
Sopimussakkoja kirjataan maankäyttösopimuksiin Helsingin seudulla hyvin vähän. Kiin-
teistöjen luovutuskirjoissa käyttö on yleisempää. Neljässä kunnassa maankäyttösopi-
muksiin ei kirjata sopimussakkoa. Espoossa sopimussakko voidaan kirjata maanomista-
jan vaihtumisen ilmoitusvelvollisuutta varten. Tällöin sopimussakko on 10 000–50 0000 
euroa. Tuusulassa sopimussakko kirjataan rakentamisvelvoitetta tai muuta ehtoa kuten 
edelleenluovutusta varten. Tuusulassa sopimussakkona käytetään kaksinkertaista sopi-
muskorvausta eli koko asemakaavan tuomaa arvonnousua.  Tuusulassa rakentamisvel-
voitteeseen liittyvää sopimussakkoa voidaan myös porrastaa. 
Niissä kunnissa, joissa sopimussakko on käytössä, koetaan, että sopimussakolla on 
paikkansa sopimuksissa varmistamaan velvoitteiden toteutuminen. Sopimussakko toimii 
hyvänä pelotteena ja auttaa sopimusosapuolia muistamaan velvoitteensa. Tuusulassa 
koetaan, että rakentamisvelvoitteen kova sopimussakko varmistaa hyvin sen, että sopi-
mus pidetään. Sopimussakon toimivuudesta kunnissa kertoo myös se, että sopimussak-
koa ei ole koskaan jouduttu perimään. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että so-
pimussakkoon liittyvät velvoitteet olisi aina hoidettu sovitusti, vaan on mahdollista, että 
kunnat ovat neuvottelujen seurauksena joustaneet sopimussakon perinnässä syystä tai 
toisesta. 
Sopimussakko on tarpeellinen silloin, kun sopimukseen kirjataan velvoitteita. Kunnat pi-
tävät sopimussakkoa selkeänä sopimuksen toteutumisen edistäjänä ja kokevat, että sen 
käytössä ei ole juurikaan kehitettävää. Kaksi kuntaa kuitenkin oli sitä mieltä, että kunnan 
tulisi jatkossa harkita sopimussakon käyttöä joissain hankkeissa. 
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8.7.4 ARA-velvoite 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa valtion asuntopolitiikan toimeen-
panosta ja pyrkii edistämään kohtuuhintaista asumista erilaisilla valtion myöntämillä ra-
kentamisen tukimuodoilla (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, 2013). Helsingin 
seudun kunnat ovat allekirjoittaneet valtion kanssa MAL-aiesopimuksen vuosille 2012–
2015, jossa määritellään myös alueen asuntotuotannon tavoitteet. Tavoitteissa on huo-
mioitu myös ARA-tuotannon määrä. 
Helsingin seudun kunnilla ei ole säännönmukaista linjaa, miten ARA-tuotanto eli Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tukemaa asuntotuotanto kirjataan sopimuksiin eikä 
selkeää prosentuaalista osuutta kaava-alueiden ARA-tuotannolle. Tämä johtuu siitä, että 
kaikissa kaavahankkeissa ARA-tuotanto ei ole mahdollista. Yleensä ARA-tuotannon vel-
voitteet kirjataan sopimuksiin sellaisissa merkittävissä kaavahankkeissa, jotka mahdol-
listavat suuremman määrän yhtiömuotoista rakentamista. ARA-tuotannon määrät tutki-
taan aina hankekohtaisesti. ARA-tuotannon velvoite voidaan huomioida sopimuskor-
vauksessa, sillä ARA-tuotantoon osoitettujen tonttien myyntihinta on vapaarahoitteisia 
tontteja alhaisempi. Kuntien näkemys kuitenkin on, että ARA-tuotannon toteutumisen 
kannalta on selkeämpää, jos ARA-tontit päätyvät sopimuskorvauksina kunnalle ja kunta 
luovuttaa ne edelleen ARA-kohteita rakentaville tahoille. 
Helsingin seudun kunnista Espoossa maankäyttösopimuksiin kirjataan ARA-tuotannon 
velvoitteeksi 20–25 % asuntotuotannosta ARA-tuotantoon soveltuvilla alueilla. Espoossa 
toteutumista ei seurata, mutta kaupunki on saanut ARA-tuotantoa kaikkiin haluamiinsa 
hankkeisiin. Kirkkonummella muutamiin uusimpiin maankäyttösopimuksiin on kirjattu 
15–20 %:n ARA-tuotannon velvoite. ARA-velvoite on toteutunut Kirkkonummella yh-
dessä hankkeessa. Nurmijärvellä velvoitetta ei kirjata vaan ARA-tuotanto rakennetaan 
kunnalle korvauksina tuleville tonteille. Sipoossa ARA-velvoitetta ei kirjata maankäyttö-
sopimuksiin vaan hankeyhteistyösopimuksiin. Tuusulassa ARA-velvoite on kirjattu yh-
dessä hankkeessa, jossa on määritetty vuokratuotannon maksimimääräksi 38 %. Mini-
miä ei sopimuksessa määritetty. Käytännössä ARA-tuotannon määrä jäi Tuusulassa so-
vittua pienemmäksi. Vantaalla ARA-velvoite kirjataan aluekohtaisesti. Vantaalla kau-
punki vastaa ARA-tuotannon rakentamisesta. ARA-tuotanto on toteutunut Vantaalla ja 
sopimuksiin kirjataan sopimussanktiona lisäkorvaukset, mikäli ARA-tuotantoa ei raken-
neta. 
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Haasteita ARA-tuotannon toteuttamisen kirjaamiseen maankäyttösopimuksiin tuovat yk-
sityisen maanomistajan mahdollisuus ja halu toteuttaa ARA-kohteita. Maanomistajat 
usein haluavat omaisuudestaan maksimaalisen tuoton ja yksityiset rakennuttajat usein 
katsovat, että vapaarahoitteinen asuntotuotanto on tuottoisampaa. Lisäksi maanomista-
jat kokevat, että ARA-tuotannolla on hankkeen imagoa heikentävä vaikutus.  
8.8 Kunnan velvoitteet maankäyttösopimuksissa 
Kunnan velvollisuutena asemakaava-alueilla on yleisten alueiden toteuttaminen ilman 
erillistä kirjaamista sopimukseen, sillä maankäyttö- ja rakennuslaki niin velvoittaa. Kun-
nalle voidaan kirjata sopimuksiin myös muita velvoitteita. Tässä työssä tehdyn tutkimuk-
sen perusteella näitä kirjataan käytännössä hyvin vähän. Taulukossa 2 on esitetty sopi-
musosapuolien velvoitteita. 
Tutkimukseen osallistuvissa kunnissa kunnille asetetaan velvoite ainoastaan kunnallis-
tekniikan rakentamisesta. Aikataulu kirjataan sitovasti yhden kunnan sopimuksissa, 
muissa väljemmin. Kunnallistekniikan aikataulu voidaan sopia sellaisissa hankkeissa, 
joissa aikataulu on tiedossa. Kaavamuutoshankkeissa kunnallistekniikka on helpommin 
saatavilla, joten hankkeen toteuttaminen on helpompaa. Kuntien kannalta haastetta tuo 
hankkeiden budjetointi ja se, että kunnat eivät voi lupautua kaavan toteuttamiseen ennen 
lainvoimaista asemakaavaa. Hankkeiden toteutus on myös huomioitava kuntien inves-
tointiohjelmissa hyvissä ajoin. Tämän vuoksi kunnat kirjaavatkin kunnallistekniikan ra-
kentamiseen liittyvät velvoitteet hyvin väljästi sopimuksiin. Aikataulun lisäksi maankäyt-
tösopimuksiin voidaan kirjata ehtoja kunnalle maanvaihdoista. Vaikka Helsingin seudulla 
kunnille kirjataan sopimuksissa joitain velvoitteita, ei kunnille vaadita kuitenkaan sankti-
oita sopimusvelvoitteiden vakuudeksi. 
Sopimuksen toteutumista voi helpottaa, mikäli sopimuksissa mainitaan mitä kunnallis-
tekniikkaa alueelle rakennetaan ja millaisessa aikataulussa kunnallistekniikka rakenne-
taan. Vantaalla sopimuksiin kirjataan 18 kuukauden rakentamisaika sopimuksen voi-
maantulosta. Kun tieto kunnallistekniikan rakentamisesta on saatavilla jo hankkeen al-
kuvaiheessa, voi maanomistaja tarkastella, mitä hänellä on oikeasti mahdollista raken-
taa. 
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Kunnat ovat hoitaneet velvoitteensa sopimusten mukaisesti eikä kunnille ole siten tullut 
seuraamuksia sopimusehtojen laiminlyönnistä. Vaikka kunnille ei ole juurikaan asetettu 
sopimuksissa aikatauluvelvoitteita, on kunnissa kuitenkin onnistuttu kohdistamaan sopi-
muskorvaukset kunkin alueen toteuttamiseen kohtuullisessa ajassa. Keskimäärin kun-
taan luotetaan sopimuskumppanina eikä kunnalta vaadita sopimuksissa kovinkaan pal-
joa. 
Taulukko 2. Sopimusosapuolten velvoitteet maankäyttösopimuksissa 
Kunnan velvoitteet Maanomistajan velvoitteet 
Kunnallistekniikan rakentami-
nen ja mahdollinen aikataulu 
 
Maanvaihdot 
Vakuudet 
 
Sopimuskorvaukset 
 
Rakentamisvelvoite 
 
Rakentamisen laatu 
 
Edelleenluovutuskielto 
 
Ilmoitusvelvollisuus 
8.9 Kehittämisideoita toteutumisen edistämiseen 
Helsingin seudun kunnissa maankäyttösopimusprosessit toimivat keskimäärin melko hy-
vin ja sopimuksiin liittyvät asemakaavat toteutuvat muutamia poikkeuksia lukuun otta-
matta. Tässä työssä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin myös kuntien kehittämisideoita 
maankäyttösopimusten toteutumisen edistämiseksi. Kunnissa heräsi toteutumisen edis-
tämiseen seuraavia kehittämisajatuksia: 
 Kunta voisi hyödyntää suhteitaan rakennusliikkeisiin informoimalla raken-
nusliikkeitä ja yhtiömuotoista kaavamuutoshankkeen maanomistajaa yh-
teistyömahdollisuuksista esimerkiksi täydennysrakentamiskohteissa. 
 Tiukkojen ehtojen kirjaaminen sopimuksiin suurille rakennusliikkeille, joihin 
voidaan tarpeen mukaan tehdä helpotuksia.  
 Sopimukseen ehto, jonka mukaan kunta voi lunastaa alueen, jos hanke ei 
toteudu.  
 Sopimuskorvaukset etupainotteiseksi tonttien rakentumisen edistämiseksi. 
 Rakentamisvelvoitteen käyttöönotto. 
 Maapoliittisen ohjelman päivittäminen. 
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 Porkkanoita täydennysrakentamiseen. 
 Maapoliittisen ohjelman selkeät pelisäännöt ja niiden yhdenmukainen nou-
dattaminen. 
 Sopimusmenettelyn selkeät ja yhdenmukaiset pelisäännöt. 
 Sopimuksiin kirjataan aikataulu ja sopimussakko. Sopimussakko lankeaa, 
jos aikataulu ei pidä.  
 Toteutumista voitaisiin edistää myös esimerkiksi vapauttamalla sopimus-
osapuoli osittain korvauksista, mikäli hanke toteutetaan sovitussa aikatau-
lussa. 
 Sopimusosapuolen taustojen huolellisempi selvittäminen, jotta kunta voi 
varmistua, että osapuolella on realistiset mahdollisuudet toteuttaa hanke. 
 Sopimuskynnyksen nostaminen voi helpottaa asemakaavaprosessin läpi-
vientiä.  
 
  
55 
  
9 Maankäyttösopimusten toteutumisen seuranta Helsingin seudulla 
Maankäyttösopimus allekirjoitetaan usein juuri ennen asemakaavan hyväksymistä kun-
nanhallituksessa tai valtuustossa. Kun asemakaava saa lainvoiman, astuu sopimus sen 
sisältämine ehtoineen voimaan. Mitä tapahtuu tämän jälkeen ja kenen vastuulle sopi-
muksen toteuttamisen seuranta kunnissa vierii? 
Tutkimukseen osallistuneista kunnista Espoossa ja Vantaalla vaikuttaa olevan selkeä 
toimintatapa sopimusten seurannasta ja tehtävänjaosta sekä toimiva prosessi ja järjes-
telmä, jolla hallita seurantaa. Muissa kunnissa seuranta on enemmän tai vähemmän sys-
temaattista ja seurantajärjestelmänä toimii pääosin virkamiesmuisti. 
9.1 Seurantaorganisaatio 
Maankäyttösopimuksen seurantaan vaikuttavia tekijöitä ovat sopimukseen kirjattujen eh-
tojen määrä ja vaikuttavuus sekä hankkeen pituus.  
Sopimusten toteutumiseen liittyviä seurattavia asioita ovat muun muassa seuraavat: 
 Sopimuksen allekirjoittaminen 
 Vakuuden asettaminen ja voimassapito 
 Asemakaavan lainvoimaistuminen 
 Sopimuskorvausten maksaminen ja alueluovutukset 
 Vakuuden palauttaminen 
 Kunnallistekniikan rakentaminen ja aikataulu 
 Johtojen siirtäminen 
 Luovuttaminen kolmannelle 
 Rakentamisvelvollisuus ja aikataulu 
 Sopimuksen päättäminen 
Maankäyttösopimusten seuranta voidaan katsoa jakautuvan karkeasti kahteen eri 
osaan, joiden seurannasta huolehtivat yleensä kuntaorganisaation eri osat. Seurannasta 
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ja sopimuksen toteuttamisesta huolehtii maankäyttösopimusta valmisteleva organisaa-
tion osa, kunnes asemakaava on lainvoimainen ja sopimusehdot astuvat voimaan. Tä-
män jälkeen seurantavastuu siirtyy kunnallistekniikan rakentamisesta vastaavalle orga-
nisaation osalle. Tällainen selkeä kahtiajako toimii ainakin Espoon ja Vantaan organi-
saatioissa. Sopimusten seurantaan, erityisesti sopimuskorvausten maksamisen ja mui-
den kunnan kannalta merkittävien velvoitteiden osalta, voivat osallistua myös kunnan 
juristit tai taloushallinnon henkilöt. Lisäksi monissa kunnissa perustetaan suuria hank-
keita varten seurantaryhmä, joka koostuu sopimusosapuolten edustajista. Seuranta-
ryhmä seuraa hankkeen etenemistä kokoontuen säännöllisesti, kunnes alue on rakentu-
nut. Seurantaryhmien koetaan helpottavan sopimusten seurantaa kunnissa. 
9.2 Seurannan haasteet 
Maankäyttösopimusprosessi ja sopimuksen toteuttaminen voi olla hyvin pitkä prosessi 
kaikkine osineen ja osatekijöineen. Espoossa ja Vantaalla, jossa seurantamenettely vai-
kuttaa olevan muita kuntia selkeämpi, esiintyy seurannan haasteita vähemmän kuin 
muissa kunnissa. 
Seurannan haasteeksi koetaan hyvän seurantatyökalun puuttuminen. Suurissa hank-
keissa seurantaa helpottaa seurantaryhmän toiminta, mutta pienemmissä hankkeissa 
suuri ongelma on seurannan muistinvaraisuus ja seurannan vastuun henkilöityminen. 
Lisäksi tiedonkulun heikkous kaavan lainvoimaistumisesta sekä alueen kunnallisteknii-
kan rakentamisesta ja sen tilasta koetaan joissain kunnissa haasteeksi. Seurannan hen-
kilöityminen tuo erityisiä haasteita henkilöstön vaihtumisen yhteydessä. Lisäksi sopimus-
korvauksien perinnässä koetaan joissain kunnissa olevan haasteita. Sopimuskorvaukset 
voidaan tulouttaa kunnallistekniikan rakentamisen mukaan, jolloin rakentamisen tilan pi-
täisi olla selvillä ja tiedon kulkea hyvin korvauksien perimiseksi. Perinnälle tuovat haas-
tetta myös pitkälle aikavälille ulottuvien hankkeiden maksujen periminen. Myös sopimuk-
sen päättämiseen katsotaan liittyvän ongelmia: kunnassa ei ole selkeää käytäntöä sille, 
miten sopimus katsotaan toteutuneeksi ja päättyneeksi. Henkilöstöresurssien puutteen 
katsotaan myös aiheuttavan haasteita sopimusten seurannassa. Tuusulassa, jossa so-
pimuksissa kirjataan myös rakentamisvelvoite, koetaan rakentamisvelvoitteen kirjaami-
sen aiheuttavan lisätyötä sopimusten seurantaan. Rakennusten rakentumisen seuran-
nan koetaankin olevan myös yksi haaste sopimusten seurannassa. Suuremmissa orga-
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nisaatioissa pohditaan kenen vastuulle tällainen seuranta kuuluisi, ja pienemmissä orga-
nisaatioissa painitaan rakentamisen seurantaan vaadittavien resurssien puutteen 
kanssa. 
Niissä kunnissa ja hankkeissa, joissa sopimuskorvauksiin liittyy kunnallistekniikan raken-
tamisen etenemisen mukainen maksusuorite, saadaan käynnissä olevista hankkeista 
tietoa maksujen osalta ainakin kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Niissä hank-
keissa, joissa sopimuskorvaukset ovat maa-alueluovutuksia, ei vastaavanlaista yhteen-
vetoa ole, koska sopimukseen liittyvät kiinteistöluovutukset tehdään yleensä heti asema-
kaavan tultua lainvoimaiseksi. 
9.3 Sopimusrikkomukset ja reagointi 
Sopimuksiin liittyvät sopimusrikkeet liittyvät yleisimmin sopimuskorvausten maksuihin, 
erityisesti korvausten maksamatta jättämiseen. Maksuongelmiin pyritään löytämään rat-
kaisu neuvottelemalla. Yleensä neuvottelujen lopputuloksena sovitellaan maksuaikatau-
lua uudelleen ja joissain kunnissa rahakorvaus on voitu muuttaa tapauskohtaisesti maa-
aluekorvaukseksi, jos rahamaksun suorittamisessa on ollut maanomistajalla haasteita. 
Mikäli sopimuksiin kirjataan muita velvoitteita, mutta niiden laiminlyönnistä ei kirjata so-
pimussakkoa, kunnan mahdollisuus sitouttaa sopimusosapuoli velvoitteisiin on melko 
pieni ellei osapuolella ole omaa intressiä niiden toteuttamiseen. Sanktioimattomien vel-
voitteiden toteuttamista voidaan lähteä hakemaan epäonnistuneiden neuvottelujen jäl-
keen ainoastaan oikeusteitse. 
Kunnat vaikuttavat olevan hyvin joustavia ja neuvottelukykyisiä sopimuksen toteutumi-
sen edistämiseksi. Sopimuksen toteutuminen on kuitenkin myös kunnan intressissä, var-
sinkin sopimuskorvausten maksamisen, mutta myös alueen rakentumisen osalta. 
9.4 Seurannan kehittäminen 
Maankäyttösopimusten seurannalla on Helsingin seudulla monet kasvot ja seurantapro-
sessi poikkeaa organisaatiosta ja hankkeesta riippuen. Espoossa ja Vantaalla seuran-
nan kehittämiselle ei nähdä yhtä paljon tarvetta kuin muissa kunnissa. Tämä johtunee 
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toimivasta seurantamenettelystä. Muissa kunnissa selkeästi suurin kehittämiskohde olisi 
maankäyttösopimusten seurantaan soveltuvan järjestelmän käyttöönotto. Kunnissa pe-
räänkuulutetaan järjestelmää, jolla voidaan helposti seurata hankkeen aikataulua ja so-
pimusvelvoitteita. Järjestelmään kaivattaisiin myös automaattisia hälytyksiä, jotka ilmoit-
taisivat, kun hankkeessa on edetty tilaan, joka edellyttää toimenpiteitä. Kehittämistä kai-
vattaisiin myös hankkeiden historiatietojen löydettävyyteen ja jatkuvuuden säilyttämi-
seen, johon ratkaisuna voisi juurikin olla parempi seurantajärjestelmä. Myös resurssien 
lisääminen maankäyttösopimusten seurantaan koettiin yhdessä kunnassa kehittämisen 
kohteeksi. Lisäksi muita kehittämistä vaativia kohtia sopimusten seurannassa koettiin 
olevan asuinrakentamisen toteutumisen seuranta sekä velvoitteiden seurannasta aiheu-
tuvan käsityön korvaaminen automatisoinnilla. 
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10 Lopuksi 
Maankäyttösopimukset kuuluvat Helsingin seudun kuntien maapolitiikkaan. Toisissa 
kunnissa niillä on suurempi merkitys yhdyskuntarakenteen muodostajana ja eheyttäjänä 
kuin toisissa. Maankäyttösopimusten käyttöön vaikuttavat niin kunnan maanomistusti-
lanne kuin kunnan maapoliittiset linjaukset ja kuntien vuosittaiseen sopimusten määrään 
vaikuttavat erityisesti yleinen markkinatilanne ja kunnan vetovoima rakentamisen näkö-
kulmasta. 
Maankäyttösopimusten toimivuus välineenä kaavoittaa yksityisessä omistuksessa ole-
vaa maata tunnustetaan kunnissa erityisesti asemakaavamuutoshankkeissa. Ensimmäi-
sen asemakaavan yhteydessä maankäyttösopimuksilla on myös oma paikkansa, mutta 
tällaisten sopimusten tekemiseen ja toteuttamiseen liittyy huomattavasti enemmän haas-
teita. Myös sopimusprosessi ja sopimuksen toteutuminen on kaavamuutoshankkeita hi-
taampaa. 
Helsingin seudulla, kuten muissakin kasvukeskuksissa tonteille on kysyntää, yleensä 
tarjontaa enemmän. Suuri kysyntä nostaa tonttien hintoja, ja näin ollen yksityiset maan-
omistajat ovat kiinnostuneita oman maaomaisuutensa kehittämisestä rakennettaviksi 
tonteiksi tai lisäämään jo rakennettujen tonttien rakennettavuutta. Intressi yksityisen 
maan kaavoittamiseen voi olla myös kunnalla, jos kunta tarvitsee alueen asemakaavoi-
tuksen piiriin kunnan maanomistuksen ollessa alueella heikko, eikä kunta pysty hankki-
maan aluetta vapaaehtoisin kaupoin. Kunnalla voi olla myös intressi liittää kaava-aluee-
seen rakennettu kiinteistö, jota ei ole tarkoituksenmukaista hankkia kunnan omistuk-
seen. 
Helsingin seudun kunnat kokevat, että maankäyttösopimusten suurin hyöty liittyy kunnan 
rahoitusaseman helpottamiseen, kun rahoitus alueen yhdyskuntarakentamiseen saa-
daan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavilta sopimusosapuolilta. Kunnat ovat kui-
tenkin sitä mieltä, että maankäyttösopimukset eivät ole kunnan talouden kannalta ns. 
perinteiseen maapolitiikkaan verrattuna yhtä hyvä vaihtoehto. Perinteisellä maapolitiikan 
harjoittamisella kunta saa omistamalleen raakamaalle laaditun asemakaavan aiheutta-
man arvonnousun kokonaan itselleen ja tonttimyynnin tuloilla pystytään rahoittamaan 
asemakaava-alueen yleisten alueiden ja rakennusten toteuttaminen. Maankäyttösopi-
muksella kunta saa asemakaavan tuottamasta arvonnoususta itselleen sopimuskor-
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vauksin enimmillään 60 % ja kaikki maanomistajat eivät välttämättä edes päädy sopi-
muskorvausten piiriin, jos merkittävä hyöty ei ylity. Merkittävänä hyötynä kunnissa käy-
tetään yleensä tiettyä asemakaavan tuottamaa lisäkerrosneliömetrimäärää. Helsingin 
seudulla käytetään yleensä 500 k-m2:n kynnystä, jonka ylittyessä sopimus on tehtävä. 
Maankäyttösopimuksella velvoitetaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saava maan-
omistaja osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Maanomistaja osallis-
tuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sopimuskorvauksella rahakorvauksena tai 
maa-alueluovutuksena. Sopimuskorvaukset ja niiden maksamiseen liittyvät seikat kirja-
taan sopimuksiin. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata sopimuksen ja asemakaavan to-
teutumisen varmistamiseen liittyviä kohtia. Vakuuksien kirjaaminen sopimuksiin sopi-
muskorvausten maksamisen varmistamiseksi koetaan kunnissa erittäin tärkeänä, ja 
kaikki kunnat kirjaavat niitä sopimuksiinsa. Vakuudet koetaan erityisen tärkeänä sopi-
muksissa, joissa sopimuskorvaus suoritetaan rahana. Mikäli maa-alueluovutukset toimi-
vat sopimuskorvauksina, voi vakuuden korvata kiinteistökaupan esisopimuksella. Ra-
kentamisvelvoitetta käytetään Helsingin seudun kuntien sopimuksissa vähän, mutta kun-
nan luovuttamien tonttien luovutuskirjoissa käyttö on yleistä. Sopimussakkoja kirjataan 
maankäyttösopimuksiin myös melko vähän. Sopimussakolla pyritään varmistamaan so-
pimusvelvoitteiden, kuten rakentamisvelvoitteen, ilmoitusvelvollisuuden tai edelleen-
luovutuskiellon toteutuminen. Sopimussakkoja ei ole kunnissa juuri peritty, mikä osoittaa, 
että ne ovat paikallaan sopimuksissa ja auttavat osapuolia muistamaan velvoitteensa. 
Kunnat pyrkivät vaikuttamaan maankäyttösopimuksella myös rakennettavan alueen 
asuntotuotannon laatuun ja määrään. Kunnat kirjaavat sopimuksiin ARA-tuetun asunto-
tuotannon velvoitteen sellaisilla alueilla, joissa sen toteuttaminen on mahdollista. Kaikki 
kunnat eivät ARA-tuotantoa sopimuksissa vaadi. Kunnilla on velvoite yhdyskuntaraken-
tamiseen, vaikka sitä ei sopimuksiin kirjattaisikaan. Sopimuksiin voidaan kirjata myös 
kunnan vastuulla olevaan rakentamiseen liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi kunnallis-
tekniikan rakentamisen aikataulu. Kunnissa tällaisten sitovien aikataulujen kirjaaminen 
on budjetoinnin vuoksi melko haasteellista. Kuntia sitovia kohtia kirjataan sopimuksiin 
hyvin vähän ja kuntiin luotetaan sopimuskumppanina yleisesti hyvin. 
Sopimukseen kirjattavilla velvoitteilla varmistetaan alueen toteutuminen, tonttien raken-
nettavuus ja tonttien rakentuminen sekä kunnan että maanomistajan edun näkökul-
masta. Maankäyttösopimuksen ja asemakaavan toteutumista edistää parhaiten molem-
pien sopimusosapuolten yhteinen intressi hankkeen toteuttamiseksi. 
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Maankäyttösopimusprosessi on kaavaprosessin vaiheisiin sidoksissa oleva prosessi ja 
molemmilla on vaikutusta toisiinsa niin hyvässä kuin pahassa. Maankäyttösopimus alle-
kirjoitetaan yleensä juuri ennen asemakaavan hyväksymistä, ja sopimus ehtoineen as-
tuu voimaan asemakaavan saatua lainvoiman. Kun sopimus astuu voimaan, käynnisty-
vät samalla sopimuksen mukaiset toimenpiteet, joiden toteutumista on kunnissa seurat-
tava. Pitkälle ulottuvissa sopimuksissa seuranta voi olla erityisen haasteellista. Kunnissa 
sopimusvelvoitteiden toteutumista seuraavat sopimuksia laativat virkamiehet. Tämän li-
säksi sopimuksen toteutumisen seurantaan osallistuvat kunnallistekniikan rakentami-
sesta vastaavat virkamiehet. Suurissa hankkeissa sopimuksien seurantaa varten perus-
tetaan erilliset seurantaryhmät, joiden toiminta helpottaa suuresti toteutumisen seuran-
taa. Suuremmissa kuntaorganisaatioissa seuranta on Helsingin seudulla toimivaa, mutta 
pienimmissä kunnissa haasteita seurannalle aiheuttavat vähäiset resurssit, sopimusten 
seurannan muistinvaraisuus ja toimivan seurantajärjestelmän puuttuminen. Kun sopi-
musrikkeitä havaitaan, kunnat ovat valmiita neuvottelemaan ratkaisun löytämiseksi ja 
sopimusehtoihin voidaan tehdä muutoksia hankkeen eteenpäin viemiseksi. 
Vaikka maankäyttösopimukset ovat työläitä ja toisinaan pitkiäkin prosesseja, käytetään 
niitä Helsingin seudulla välineenä kaavojen toteuttamiseen. Kunnilla vaikuttaisi kuitenkin 
olevan suurempi intressi harjoittaa ns. perinteistä maapolitiikkaa, mutta kaikki hankkeet 
eivät etene tätä tietä, vaan tällaisten alueiden asemakaavoittamiseksi tarvitaan muita 
välineitä, kuten maankäyttösopimusta. 
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Haastattelukysymykset 
Maankäyttösopimusten käyttäminen 
‐ Onko maankäyttösopimus ja sen käyttö mahdollistettu kunnan maapoliittisessa 
ohjelmassa? 
‐ Onko kunnalla selkeä linja missä tapauksessa maankäyttösopimusta käytetään 
ja missä ei? Mitkä linjat ovat? 
‐ Tyypillisesti maankäyttösopimukseen päädytään, koska…? 
‐ Onko aloitteen tekijänä yleensä kunta vai maanomistaja? Missä tilanteessa? 
Maankäyttösopimusten sopimustekniikka 
‐ Missä kaavavaiheessa sopimus yleensä allekirjoitetaan?  
‐ Onko maanomistajien sitoutuneisuus sopimuksen allekirjoittamiseen erilainen 
eri kaavavaiheissa? 
‐ Kariutuvatko tai vaikeutuvatko sopimusneuvottelut usein kesken kaavaproses-
sin ja jos kariutuvat tai vaikeutuvat niin mistä syystä? Mitä tapahtuu aloitetulle 
kaavahankkeelle? 
Maankäyttösopimusten toimivuus 
‐ Toimivatko maankäyttösopimukset? Kokemukset yleisesti. 
‐ Mikä hyöty maankäyttösopimuksesta on kaavahankkeelle? Onko kaavahanke 
saatu esimerkiksi toteutettua sujuvammin? 
‐ Mitkä ovat maankäyttösopimusten ongelmakohtia? 
‐ Mitä ja miten maankäyttösopimuksissa yleensä sovitaan infran suunnittelusta ja 
toteutuksesta sekä julkisten palveluiden tilojen rakentamisesta? 
Maankäyttösopimusten toteutuminen (alueen rakentuminen) 
‐ Ovatko sopimushankkeet toteutuneet sovitusti? Aikataulussa? Laadullisesti? 
Yleisesti. 
‐ Toteutuvatko sopimukset paremmin 1. asemakaavan vai asemakaavamuutok-
sen yhteydessä? 
‐ Mitkä tekijät haittaavat/estävät sopimusten toteutumista? 
‐ Vakuudet 
o Onko vakuuksia kirjattu/käytetty sopimuksissa? Mitä vakuuksia? Miksi 
ei? 
o Onko niiden tarkoitusperä tuottanut tulosta? 
o Missä kaavavaiheessa vakuudet otetaan vastaan? 
o Onko tapauksia, jossa ne ovat jääneet kunnalle? 
o Onko vakuuksien käyttämisessä kehittämistä? 
‐ Sopimussakko 
o Onko kirjattu/peritty sopimussakkoa? Millainen on sopimussakko? 
o Missä tilanteessa niitä kirjataan ja peritään? 
o Sopimussakon suuruus? 
o Ovatko ne toimineet? 
o Onko sopimussakon käytössä kehittämistä?  
‐ Rakentamisvelvoite 
o Onko käytetty? Millaisia? 
Liite 1 
  2 (2) 
 
  
o Mitä tapahtuu, jos velvoitetta ei noudateta? 
‐ ARA-velvoitteet 
o Onko sopimuksiin kirjattu ARA-velvoitetta? 
o Onko ARA-tuotanto toteutunut sovitusti? 
o Mitä haasteita on ARA-velvoitteen käyttämisessä? 
‐ Täydennysrakentaminen 
o Toimiiko maankäyttösopimus täydennysrakentamisen edistämiseen? 
o Mitä keinoja sopimuksissa käytetään täydennysrakentamisen edistä-
miseksi? Kannusteet? Edullisemmat maankäyttömaksut? 
‐ Kunnan velvoitteet 
o Mitä velvoitteita kunnalle yleensä kirjataan sopimuksiin? (Kaavan aika-
taulu, kunnallistekniikan aikataulu?) 
o Onko kunta onnistunut täyttämään velvoitteensa sovitusti? 
o Mitä seuraamuksia kunnalle on tullut velvoitteiden laiminlyömisestä? 
‐ Mihin suuntaan nykyistä kunnassa käytettävää sopimusmallia tulisi muuttaa, 
jotta se edesauttaisi paremmin sopimusten toteutumista? 
Maankäyttösopimusten toteutumisen seuranta 
‐ Seurataanko kunnassanne sopimusten toteutumista? Millaisella menetelmällä? 
Mitä seurataan? Kuka huolehtii seurannasta? 
‐ Mitkä ovat toteutumisen seurannan suurimmat haasteet? 
‐ Miten reagoidaan, jos havaitaan, että sopimus ei ole toteutunut sovitusti? 
‐ Jon selviää, että maankäyttösopimusta ei pystytä siihen asetetuilla ehdoilla 
noudattamaan ja päädytään neuvotteluihin toisen osapuolen kanssa. Onko täl-
lainen toimintatapa? Käykö näin usein ja mitä neuvotteluilla tyypillisesti sovi-
taan? 
‐ Miten maankäyttösopimusten seurantaa tulisi kehittää kunnassanne? 
Maankäyttösopimusten kannattavuus 
‐ Koetteko maankäyttösopimukset taloudellisesti kannattavina? 
‐ Onko maankäyttösopimusten käyttö joissain tapauksissa sopimusten taloudel-
lista kannattavuutta merkittävämpi kaavahankkeen eteenpäin saamiseksi? 
Kehittämisideoita toteutumisen edistämiseksi 
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Maankäyttösopimuksen muistilista, Kuntaliitto 
MUISTILISTA MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN LAATIMISEN YHTEYDESSÄ KÄSITEL-
TÄVISTÄ JA MAHDOLLISESTI SOVITTAVISTA ASIOISTA  
 
     maapolitiikan työryhmä 
    Suomen Kuntaliitto 
    6.6.2003 
 
Muistilistan tarkoituksena on toimia apuvälineenä maankäyttösopimuksista neuvotelta-
essa ja maankäyttösopimusta laadittaessa. Listalle on pyritty kokoamaan asiat, jotka tu-
lisi käydä läpi maankäyttösopimuksista neuvoteltaessa ja jotka tulisi tarpeen mukaan kir-
jata sopimuksiin. Hakasuluissa [ ] on mainittu harvemmin esille tulevia asioita. 
 
SOPIJAPUOLET 
 xxx kunta 
yhteystiedot… 
jäljempänä tässä sopimuksessa ”Kunta” 
 
xxx maanomistajana 
yhteystiedot… 
jäljempänä tässä sopimuksessa ”Maanomistaja”. 
 
SOPIMUSALUE 
Sopimus koskee seuraavia kiinteistöjä:  
xxx tila RN:o xxx kylässä, pinta-ala noin xxx ha. 
xxx tontti nro xxx kaupunginosassa, pinta-ala xxx m2 
 ,jäljempänä tässä sopimuksessa ”Sopimusalue”. 
 Sopimusalueen kokonaispinta-ala on noin xxx ha. 
 Sopimusalue on rajattu punaisella tämän sopimuksen liitekartassa xxx. 
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SOPIMUSALUEEN NYKYINEN KAAVOITUSTILANNE 
Sopimusalueella on voimassa seuraavat kaavat: 
…….. 
 
LÄHTÖKOHDAT 
 - viittaus: asemakaavan laatimista koskeva sopimus 
 ………. 
 
SOPIMUKSEN TARKOITUS 
Sopimuksen tarkoituksena on, että Kunta ja Maanomistaja sopivat tällä so-
pimuksella asemakaavaehdotuksen A- xxx mukaisesta rakentamisesta ja 
muusta kaavan toteuttamisesta Sopimusalueelle edellyttäen, että asema-
kaava saa lainvoiman. 
 
ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN JA/TAI VAIHTAMINEN 
Tähän maankäyttösopimukseen liittyvä maa-alueiden luovutusta koskeva kiinteis-
tökaupan esisopimus allekirjoitetaan yhtä aikaa tämän sopimuksen allekirjoittami-
sen kanssa. 
 
MAHDOLLINEN PILAANTUNUT MAAPERÄ 
Sopimusalueella olevien mahdollisten pilaantuneiden (saastuneiden) maa-
alueiden olemassaolo selvitetään ja alueet kunnostetaan xxx mennessä.  
Tarvittavien selvitysten ja tutkimusten teettämisestä vastaa Yhtiö/Kunta. 
Em. tutkimusten ja selvityksen kustannuksista vastaa Yhtiö. Mikäli Sopi-
musalueelta löytyy pilaantuneita (saastuneita) maa-alueita, niiden kunnos-
tamisesta sekä pilaantuneen (saastuneen) maa-aineksen jatkokäsittelystä 
vastaa xxx alueen osalta Kunta ja xxx alueen osalta Yhtiö kumpikin omalla 
kustannuksellaan.  
 
Mikäli sopimusalueelta löytyy myöhemmin rakentamisen tai alueen muun 
käytön yhteydessä pilaantuneita (saastuneita) maa-alueita, niiden tutkimi-
sesta, maaperän kunnostamisesta sekä jo toteutetuille rakennuksille ja ra-
kenteille saastuneesta maaperästä aiheutuvasta vahingosta sekä pilaan-
tuneen (saastuneen) maaperän alueen asukkaille tai kolmansille aiheutu-
neista vahingoista vastaa Yhtiö omalla kustannuksellaan. 
Liite 2 
  3 (7) 
 
  
 
Mikäli Yhtiö ei ole täyttänyt tässä tarkoitettua velvollisuutta xxx kuukauden 
kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, kunnalla on oikeus tutkia ja puh-
distaa pilaantunut alue yhtiön lukuun ympäristöviranomaisten antamien 
päätösten mukaisesti ja periä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset Yhti-
öltä.  
 
KUNNALLISTEKNIIKAN SEKÄ YLEISTEN ALUEIDEN RAKENTAMINEN JA KUNNOS-
SAPITO 
 Kadut ja muut yleiset alueet 
 
Sopimusalueella asemakaavassa osoitettujen katujen/lähivirkistysaluei-
den/puistojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Maanomis-
taja/Kunta omalla kustannuksellaan. Edellä mainittujen alueiden kunnos-
sapidosta vastaa Maanomistaja/Kunta omalla kustannuksellaan.  
 
Edellä mainitut alueet ja rakenteet suunnitellaan ja rakennetaan Kunnan 
hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja Kunnan valvonnassa siinä aika-
taulussa kuin alueen korttelien rakentaminen edellyttää. 
 
 Vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen 
 
Maanomistajalla on velvollisuus liittyä Kunnan vesi- ja jätevesihuollon ver-
kostoihin elleivät Kunta ja Maanomistaja vesihuoltolain puitteissa erikseen 
toisin sovi. Kunta perii Sopimusalueella normaalin taksan mukaiset vesi- ja 
jätevesihuollon liittymismaksut sekä vesi- ja jätevesimaksut. 
 
Johtojen ja laitteiden siirtäminen 
 
Sopimusalueella olevien johtojen ja laitteiden siirtämisestä vastaa Maan-
omistaja/Kunta…. omalla kustannuksellaan. 
 
- tarvittavat rasitteet 
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Autopaikkojen järjestäminen 
 
Asemakaavaluonnoksessa/ehdotuksessa A- xxx osoitettavan autopaikka-
velvoitteen täyttämiseksi Maanomistaja/Kunta rakentaa/rakennuttaa 
omalla kustannuksellaan autopaikat/pysäköintilaitoksen/pysäköintialueen/ 
asemakaavaluonnoksessa A- xxx osoitetuille tonteille xxx mennessä.  Ra-
kennettavat autopaikat jäävät/siirtyvät Maanomistajan/Kunnan omistuk-
seen ja hallintaan. Autopaikat ovat yksityisessä/yleisessä käytössä. Auto-
paikat ovat nimeämättömiä/nimettyjä. 
 
- tarvittavat rasitteet 
 
Kilpailuttaminen 
 
- laki julkisista hankinnoista [linkki Anteron tekstiin] 
 
KORTTELIEN RAKENTAMINEN, RAKENTAMISTAPA JA –AIKATAULU 
Kaavan A- xxx mukaisten korttelialueiden rakentaminen ja niiden edellyt-
tämä kunnallistekniikka ja muu yhdyskuntarakenne toteutetaan seuraa-
vassa järjestyksessä ja aikataulussa:  
 
 - Kaupunginosa/kortteli/tontti    
 - Toteutusmäärä(km2/ % rakennusoikeudesta)  
 - Aikataulu (mennessä) 
 ………….. 
 
Maanomistaja/Kunta laatii kustannuksellaan Sopimusalueen korttelialu-
eelle mahdollisesti tarvittavat korttelisuunnitelmat, jotka hyväksytetään 
Kunnan asianomaisissa elimissä. 
 
Maanomistaja/Kunta laatii kustannuksellaan Sopimusalueelle mahdolli-
sesti tarvittavat asuntorakentamisen miljöö- ja talotyyppisuunnitelmat. 
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MUUT KORVAUKSET 
Sen lisäksi mitä tässä Sopimuksessa on muutoin sovittu, Maanomistaja 
maksaa Kunnalle Sopimusalueelle tämän sopimuksen mukaisesti toteutet-
tavien/aiemmin toteutettujen/tämän sopimuksen ulkopuolella erikseen so-
vittavalla tavalla myöhemmin toteutettavien, liitteessä xxx yksilöityjen kun-
nallistekniikan/maanhankinnan/julkisen palvelurakenteen toteuttamisen/… 
kustannusten korvauksena xxx €  xxx mennessä. 
 
RAKENTAMATTOMAN MAAN EDELLEENLUOVUTUS 
Maanomistaja vastaa tämän sopimuksen velvoitteiden toteuttamisesta 
myös niiden tonttien tai tonttien hallintaan oikeuttavien osakkeiden osalta, 
jotka se luovuttaa rakentamattomana kolmannelle ellei kunnan kanssa 
erikseen toisin sovita. Tällöin ko. luovutuskirjaan on otettava tämän sopi-
muksen mukaiset ehdot siten, että tämän sopimuksen mukaiset korvauk-
set, sopimussakot ja muut saatavat maksetaan sopimusrikkomuksen ta-
pahtuessa Kunnalle. 
 
VAKUUDET 
Tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi Maanomistaja 
luovuttaa Kunnalle xxx € suuruisen, Kunnan hyväksymän vakuuden tämän 
sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.  Vakuutena luovutetaan kunnan ni-
miin tehty talletus/ kunnalle luovutettu omavelkaista pankkitakaus/sopi-
musalueen kiinteistöihin parhaimmalla etuoikeudella kiinnitetyt haltijavelka-
kirjat. 
 
SOPIMUSSAKKO 
Mikäli Maanomistaja ei ole toteuttanut tässä sopimuksessa tarkoitetun ase-
makaavan korttelien rakennusoikeudesta xxx % xxx kuluessa asemakaa-
van lainvoimaiseksi tulosta, Maanomistaja maksaa Kunnalle korvauksena 
xxx € xxx mennessä, ellei Kunnan ja Maanomistajan kesken erikseen toisin 
sovita. 
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[Mikäli sopimusalueen toteuttaminen ei käynnisty xxx kuluessa asemakaa-
valuonnoksen A- xxx lainvoimaiseksi tulosta, Maanomistaja sitoutuu luo-
vuttamaan asemakaavaluonnoksen A- xxx mukaiset korttelialueet Kun-
nalle hintaan xxx €/kerrosneliömetri.] 
 
- sopimussakko rahakorvausten lisäksi maa-alueluovutuksina (kiinteistö-
luovutuksen esisopimus) 
 
Mikäli maanomistaja luovuttaa rakentamattomana omistamansa sopimus-
alueen alueet tai osan niistä tai siirtää tämän sopimuksen kolmannelle il-
man Kunnan suostumusta, Maanomistaja maksaa Kunnalle korvauksena 
xxx € xxx kuluessa ao. alueen luovutuksesta tai sopimuksen siirrosta. 
 
SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SITOVUUS, SEKÄ RAUKEAMINEN 
Tämä sopimus tulee voimaan sekä Kuntaa ja Maanomistajaa sitovaksi sen 
jälkeen, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja kun kunnan sopimuksen hy-
väksymispäätös on lainvoimainen. 
 
Mikäli asemakaava ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan sisällöltään olen-
naisesti toisenlaisena sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta 
tai päättämisestä.  
 
Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole oikeutta mihinkään vaatimuksiin 
sopimuksen nojalla ja osapuolet eivät ole velvollisia mihinkään korvauksiin 
sopimuksen raukeamisen johdosta.  
 
SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
Tämä sopimus päättyy, kun sopimusosapuolet ilmoittavat sopimusvelvoit-
teidensa täyttämisestä ja se voidaan neuvottelussa yhteisesti todeta sekä 
allekirjoitetaan sopimuksen päättymistä osoittava asiakirja. 
 
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
Erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, 
ratkaistaan xxx käräjäoikeudessa. 
 
Liite 2 
  7 (7) 
 
  
 
Päiväys … 
Allekirjoitukset
